


Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

**“Mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de truchas mediante la ejecución de cuatro talleres participativos en las Comunidades del Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Región Puno”.**

**Ing. Pesq. Raúl MENDOZA  
FONDEPES-PUNO**

*JULIO 2010*



Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

# ***PROGRAMA DE COOPERACIÓN HISPANO PERUANO***

***PROPESCA: Programa de Apoyo a la  
Pesca Artesanal, la Acuicultura y el  
Manejo Sostenible del Ambiente***

***2007- 2010***



# Duración del Convenio

- **Fecha prevista de inicio:** 01 de diciembre de 2009
- **Fecha prevista de finalización:** 30 de diciembre de 2010
- **Período total de ejecución:** 13 meses
- **Período Cubierto:** Abril - Junio 2010
- **Fecha Elaboración del Informe:** Julio 2010





# Financiamiento

<b>Costo Total (US\$)</b>	<b>Aportación AECID (US\$)</b>	<b>FONDEPES (US\$)</b>
106,419.00	69, 097.00	37,322.00





# Objetivo del Convenio

- Contribuir al desarrollo económico de las asociaciones, gremios y unidades productoras de truchas, asentadas en las comunidades campesinas del Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Región Puno.
- Mejoramiento de la actividad truchícola de las asociaciones, gremios y unidades productoras de truchas, asentadas en las comunidades campesinas del Distrito de Juli, provincia de Chucuito, Región Puno.





# Descripción general de la marcha del Convenio

- Se realizó el primer viaje a la localidad de Juli con el objetivo de identificar y agrupar a los comuneros beneficiarios del Proyecto (Comunidades de Chucasuyo, Sihuayro y CCaje), así como la formación de la Junta Directiva del grupo a organizar. Se creó el “Comité de criadores de truchas del Lago Titicaca, del Distrito de Juli”, con un total de 35 comuneros pertenecientes a las comunidades beneficiarias arriba mencionadas.
- Se han realizado las cotizaciones de equipos, materiales e insumos necesarios para la construcción de las jaulas flotantes, a fin de poder llevar a cabo el Primer Taller participativo como lo indica el Proyecto.
- Así mismo se está gestionando la contratación del personal idóneo necesaria para la puesta en marcha del Proyecto.






# Ejecución presupuestaria

Total ejecutado durante el primer trimestre del Proyecto (Abril - Junio del 2010)

Ejecutado PROPESCA	Ejecutado FONDEPES
S/.1,568.82	S/.17,650.00
\$ 555.53	\$ 6,250.00

## Cuadro Resumen de la Ejecución





# Valoración de seguimiento

- **FONDEPES - FONCHIP**
- **Fortalezas:** Experiencia en formulación - ejecución de proyectos productivos en Truchicultura, con el componente desarrollo de capacidades de los beneficiarios.
- Profesionales con amplia experiencia en las actividades de Acuicultura.

**Debilidades:** Procedimientos administrativos complicados, que retrasan los tiempos en relación a las adquisiciones de bienes y servicios.

**Medidas correctoras o recomendaciones para el periodo siguiente:**

Reuniones de coordinación entre FONDEPES Y PROPECSA a fin de viabilizar los temas administrativos, acción que dinamice la ejecución del Proyecto





# Valoración de seguimiento

## FONCHIP:

- **Fortalezas:** Experiencia en desarrollo de proyectos con instituciones de la Región Puno.
- **Debilidades:** Primer proyecto sobre producción de truchas.

## FONDEPES:

- **Fortalezas:** Experiencia en Ejecución de Proyectos de producción de truchas.
- **Debilidades:** Primer proyecto en Convenio con PROPESCA





## Valoración global

- Se ha tenido una aceptación por parte de las Comunidades Campesinas de ser beneficiarias del proyecto y su interés de recibir capacitación y asistencia técnica en el manejo de la producción de truchas, en este sentido identificándose con éste emprendimiento.
- Se recomienda agilizar con las adquisiciones de materiales para el armado de jaulas a fin de comenzar con el proceso de producción y cumplir con los talleres propuestos dentro del calendario de ejecución.





# Valoración global

- Con respecto a la sostenibilidad del proyecto se ha creado el grupo formalizado “COMITÉ DE CRIADORES DE TRUCHAS DEL LAGO TITICACA, DEL DISTRITO DE JULI” beneficiarios del proyecto, bajo la experiencia exitosa del modelo de gestión que FONDEPES ha desarrollado en Laguna Lagunillas, la cual implica componentes tales como la capacitación y asistencia técnica personalizada bajo la premisa “aprender – haciendo”.
- La concepción del desarrollo de éste tipo de proyectos es lograr replicas con otros productores de la zona, que permita crear un grupo organizado, con producciones sostenidas, que les permita llegar a mercados de alta competitividad, mejorando precios de venta y rentabilidades, a fin de crear cadenas productivas, que repercutan positivamente en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades campesinas.





Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

**Gracias**

Ing. Raúl J. Mendoza Bojorquez  
raulpuno@hotmail.com  
Cel. 951-687667