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Informe de Seguimiento 
 
 
1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Título del Proyecto : Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal, la Acuicultura y el Manejo 
Sostenible del Ambiente – PROPESCA. 

Organismo de 
ejecución: 

: Ministerio de la Producción, Despacho Viceministerial de Pesquería. 

Organismo de 
cooperación: 

: Oficina Técnica de Cooperación en Perú. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Unidad responsable de 
la AECID 

: OTC Perú. 

Marco Legal: : IX Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Peruana, 22 de noviembre de 
2007. 

Periodo de ejecución : Enero 2007 – Diciembre 2010. 
País/área geográfica : Perú  
Localidad : Región Puno. 
Sector : Sector pesquero y acuícola. 
Código CAD-CRS : 454-410 – 31320. 
 
 
Fechas de Elaboración de los informes y períodos cubiertos 
 
 Fecha Elaboración 

Período Cubierto 
 Desde Hasta 
1º Informe 16 de julio de 2007 01 de enero del 2007 30 de junio del 2007 
2 º Informe 08 de enero de 2008 01 de julio del 2007 31 de diciembre del 2007 
3er Informe 30 de julio de 2008 01 de enero del 2008 30 de junio del 2008 
4to Informe 30 de enero de 2009 01 de julio del 2008 31 de diciembre del 2008 
5to Informe 30 de julio de 2009 01 de enero del 2009 30 de junio del 2009 
 
 
Otras entidades participantes en el proyecto 
 
 1ª Entidad 2ª Entidad 3ª Entidad 4ª Entidad 
 
Nombre 
 

Ministerio de la 
Producción, 
Despacho 
Viceministerial de 
Pesquería. 

Gobierno Regional de 
Puno. 
 
Dirección Regional de 
la Producción de 
Puno. 
 
Dirección 
General de 
Pesca Artesanal 
– PRODUCE 
(DGPA). 
 
Dirección 
General de 
Seguimiento, 
Control y 
Vigilancia – 
PRODUCE 
(DIGSECOVI). 

Autoridad 
Autónoma 
Binacional del 
Lago Titicaca 
(ALT). 
 
Universidad 
Nacional del 
Altiplano 
(UNAP). 
 

 
 

 

Museo Nacional 
de Ciencias 
Naturales de 
Madrid 
(España). 
 
Universitat de 
Barcelona – 
Fundación 
Bosch i 
Gimpera 
(España). 
 
Universidad Católica 
del Norte (Coquimbo 
– Chile). 
 
Old Dominion 
University (USA). 
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Dirección 
General de 
Acuicultura – 
PRODUCE 
(DGA). 
 
Dirección 
General de 
Asuntos 
Ambientales y 
de Pesquería – 
PRODUCE 
(DIGAAP). 
 
Programa 
Sierra 
Exportadora. 
 
Instituto del Mar 
del Perú 
(IMARPE). 
 
Proyecto 
Especial 
Binacional 
Lago Titicaca 
(PELT). 
 
Instituto 
Tecnológico 
Pesquero (ITP). 
 
Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Pesquero 
(FONDEPES). 
 

A título de 
 

Contraparte 
Oficial del Perú 

Contrapartes 
Operativas 

Entidades locales Entidades extranjeras 
que apoyan 
técnicamente y/o 
financian algún 
componente del 
proyecto 

Nacionalidad Peruana Pública Peruanas Públicas Peruanas Públicas y 
Privadas 

Entidades extranjeras 

 
Proyecto presentado por : Ministerio de la Producción – PRODUCE. 
Proyecto presentado a : Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 

AECID. 
 
Instrumento de aprobación El POA 2009 fue aprobado el 28 de mayo del 2009 por el primer 

comité de seguimiento de PROPESCA. El POA 2008 fue aprobado 
por el Consejo Directivo del Fondo de Cooperación Hispano-Peruano 
(FONCHIP) en su sesión del 14 de febrero del 2008, según consta en 
el Acta Nº 90. El POA 2007 fue aprobado por el Consejo Directivo del 
Fondo de Cooperación Hispano-Peruano (FONCHIP) en su reunión 
88, según consta en el Acta de su reunión del 18 de octubre del 2007. 
El Documento de Proyecto fue firmado por el Ministro de la 
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Producción, el Embajador de España y el Director Ejecutivo de APCI 
el 9 de Agosto del 2007. 
El Programa fue recogido en el Acta de la IX Comisión Mixta de 
Cooperación Hispano Peruana del 22 de noviembre del 2006. 

 
 
 
2. DURACIÓN 
 
Fecha prevista de inicio 1 de enero de 2007. 
Fecha prevista de finalización 31 de diciembre de 2010. 
Período total de ejecución 4 años. 
 
 
 
3. FINANCIACION TOTAL PREVISTA 
 
 
Costo Total 
 

 
€ 2’025,000.00 

 
Aportación AECID 
 

 
€ 1’500,000.00 

 
 
El POA aprobado en el 2009 ascendió a US$ 1’968,068.00. De los cuales US$ 585,000.00 corresponde 
al fondo 2009, US$ 1,713.00 al saldo remanente de la subvención 2007, US$ 769,200.00 al saldo 
remanente de la subvención 2008 y US$ 612,155.00 a la subvención extraordinaria para la 
reconstrucción de la Región Ica tras el sismo del 15 de agosto del 2007. 
 
La contraparte nacional, es aportada por las instituciones ejecutoras mencionadas anteriormente, 
valorizados en aproximadamente a US$ 526.833,79 además existiría un monto especial de contraparte 
nacional por US$ 937.011,67 para apoyar la reconstrucción del Sur. 
 
 
Otras aportaciones disponibles 
 

Públicas españolas 
 
- 

Locales 
 
- 

 
Otras entidades 
 
 
 

 
El aporte de los beneficiarios se realiza mediante su participación y/o 
trabajo, más no en aportes económicos directos. 

 
 
 
4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 
 
 

PROPESCA tiene como objetivo lograr que el sector pesquero en la Región Puno sea competitivo y 
sostenible. Para conseguirlo pretende trabajar en una doble estrategia, por un lado con acciones 
dirigidas hacia la pesca artesanal, por la importancia que tiene ésta en la lucha contra la pobreza y 
en la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas del lago; y por otro lado, promoviendo la 
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acuicultura en la Región Puno. 
 
PROPESCA trabaja con y a través de las instituciones del Estado Peruano, dándole una especial 
importancia a aquellas que dependen del Gobierno Regional de Puno y del Ministerio de la 
Producción, considerando además a la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y al Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca. Combina acciones de desarrollo con investigaciones aplicadas. 

 
Indirectamente se conseguirá incrementar el abastecimiento de pescado a la población, con 
recursos provenientes de los cuerpos hídricos de la Región Puno, así como con recursos marinos 
de la costa, produciendo una mejora de las condiciones de vida no solo de los pescadores, sino 
también, una mejora de la seguridad alimentaria de la población en general. 
 
PROPESCA apoya el desarrollo de la acuicultura, conviniendo acciones a nivel nacional y local con 
comunidades en el entorno de la cuenca del lago. 

 
Los beneficiarios directos del Programa son las familias de pescadores de la Región Puno 
(aproximadamente 5.000). Además de los integrantes de las 500 asociaciones de producción 
acuícola. El proyecto tendrá un efecto positivo a nivel nacional en los integrantes de la cadena 
productiva de la trucha y en los habitantes de la Región Puno, la quinta más poblada de Perú y la 
segunda más pobre en el año 2006.  
 
La lógica de la intervención es realizar las actividades que se han considerado principales para 
conseguir los resultados y que están al alcance o que son propias de un proyecto de cooperación 
internacional, privilegiando aquellas que tienen que ver con la transferencia tecnológica y en 
ventajas competitivas extrapolables del sector acuícola y pesquero español. Estas actividades son 
coordinadas por la Unidad de Gestión del Proyecto conformado en el año 2007.  
 
Los resultados y actividades no asumidos por el proyecto deberán ser afrontados por capitales 
puramente privados o son dependientes de políticas públicas que hasta ahora no se definen. 
 
Adicionalmente, en el marco de acciones previstas para apoyo a la reconstrucción de la Región Ica 
tras el grave terremoto de agosto del 2007, se concedió un presupuesto adicional para contribuir a la 
puesta en marcha del desembarcadero pesquero artesanal de San Andrés, situado en Pisco. Entre 
las acciones iniciales previstas están la limpieza general y habilitación de su acceso; la verificación 
del estado de las infraestructuras que aún han quedado y el tratamiento integral de la red sanitaria 
del desagüe a la red pública.  

 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO EN RELACION 
CON LOS OBJETIVOS, RESULTADOS E HIPÓTESIS PREVISTAS 
 
 
La Unidad de Gestión tiene su sede en Lima en el Ministerio de la Producción y dispone de una oficina en 
la Región Puno, ubicada en las dependencias de la Dirección Regional de la Producción equipada e 
implementada con servicio de telefonía e internet, contribuyendo de esta manera en facilitar las gestiones 
y acciones de seguimiento ante las contrapartes operativas. Asimismo, se contrató un personal adjunto en 
Puno, como apoyo para todas las actividades concernientes a la Unidad de Gestión.  
 
Además, PRODUCE ha hecho una  convocatoria para un contratar el servicio de un asistente para la 
Unidad de Gestión en Lima. 
 
En febrero de 2009, se realizó el primer taller sobre capacidad de carga relacionado al Lago Titicaca, al 
cual asistieron representantes de las entidades involucradas con el sector pesquería y con el manejo del 
lago, tales como Ministerio de la Producción (y sus direcciones de línea DGA, DIGAAP, DGPA), 
Gobierno Regional de Puno, DIREPRO Puno, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Autoridad 
Autónoma del Lago Titicaca, Instituto del Mar del Perú, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 
Universidad Nacional del Altiplano, Autoridad Local de Aguas, Dirección Regional de Energía y Minas, 
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Reserva Nacional del Titicaca, así como también la participación de entidades bolivianas. 
 
En abril de 2009 se contrató los servicios de un consultor para la realización de la actividad “Organización 
del sistema de monitoreo y evaluación del PROPESCA”, con la finalidad de mejorar la lógica de 
intervención y diseñar un eficiente sistema de monitoreo y evaluación, de manera de fortalecer las 
acciones de seguimiento de la Unidad de Gestión. 
 
En cuanto a la ejecución de las actividades de los 5 convenios suscritos el 2008: 
 
2008-1 Con el Gobierno Regional de Puno (14-04-09), para la ejecución del Programa de Capacitación y 

Extensión Pesquera, contempla como beneficiarios a los pescadores artesanales de la zona sur y 
norte de la Región. Se formuló una adenda de ampliación de plazo, la cual está en proceso de 
suscripción. La ejecución de las actividades las llevó a cabo la Dirección Regional de la 
Producción (DIREPRO Puno) y se terminaron en abril de 2008. Queda pendiente la culminación 
del informe final de actividades y el informe económico (actividad 1.2 del POA 2009). 

 
2008-2 Con el Instituto del Mar del Perú – IMARPE (30-04-08). Las acciones estuvieron dirigidas a 

desarrollar un monitoreo biológico del Lago Titicaca; evaluación de la biomasa pelágica; monitoreo 
limnológico de los principales parámetros físicos y químicos en zonas seleccionadas del Lago 
Titicaca y otros espejos de agua con fines de acuicultura; investigación del potencial acuícola en el 
Lago Titicaca y principales afluentes; y estudio de la contaminación acuática en el Lago Titicaca y 
principales afluentes. Se suscribió una adenda de ampliación de plazo de ejecución de 
actividades. Los muestreos terminaron en junio. Queda pendiente el informe final de actividades y 
el informe económico (actividades 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5). 

 
2008-3 Con la Universitat de Barcelona y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCNM) 

(20-10-08) se han desarrollado acciones dirigidas a identificar las diferentes especies de los 
géneros Orestias y Trichomycterus que habitan en la cuenca del Lago Titicaca. En el primer 
semestre se llevó a cabo la segunda campaña de muestreo en el mes de febrero en el lago, tanto 
en el lado peruano como en el lado boliviano (actividad 4.1 del POA 2009). 

 
2008-4 Con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca – PELT (31-10-2008) se suscribió una adenda 

relacionada a la adscripción del PELT al Ministerio de Agricultura. Las acciones estuvieron 
dirigidas a fortalecer la capacidad operativa de la institución, para la producción de alevines de 
especies ícticas nativas, así como también para la investigación de nuevas especies para 
acuicultura y para el repoblamiento de cuerpos de agua con especies ícticas (actividades 2.1, 2.2 
y 2.3). 

 
2008-5 Con Sierra Exportadora (29-12-09) se han venido realizando las acciones para fortalecer las 

capacidades comerciales de los productores de truchas en cuatro asociaciones bien definidas, 
como parte de una intervención piloto. Sierra Exportadora ha suscrito un convenio de colaboración 
interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, para el fomento de la 
truchicultura en la zona (actividad 7.1 del POA 2009). 

 
En el primer semestre 2009, se suscribieron 3 nuevos acuerdos:  
 
2009-1 Con el Gobierno Regional de Puno y el Ministerio de la Producción (22/01/2009) para realizar el 

mejoramiento del catastro acuícola en la Región Puno se ha elaborado una adenda para 
ampliación de plazo de actividades, está en trámite de suscripción (actividad 9.1 del POA 2009). 

 
2009-2 Con FONDEPES (22/04/09) para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento de la 

infraestructura de servicios y de comercialización del desembarcadero pesquero artesanal San 
Andrés”. En el mes de mayo, se procedió con la colación de la primera piedra (actividad en 
apoyo a la reconstrucción del sur del POA 2009). 

 
2009-3  Con el Instituto Tecnológico Pesquero (05/05/2009) para promocionar el consumo de pescado de 

origen marino en la Región Puno, con tres sub-actividades a) promoción y difusión del consumo 
de pescado de origen marino en la Región Puno, b) capacitación culinaria de productos pesqueros 
de origen marino y c) fomento de la comercialización de productos pesqueros de origen marino en 
la Región Puno (actividades 3.1, 3.2 y 3.3 del POA 2009). 
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Adicionalmente existen 3 propuestas de nuevos acuerdos y/o convenios que se encuentran en trámite de 
suscripción: 
 
2009-4  A la espera de las visaciones de PRODUCE, el convenio con el Gobierno Regional de Puno – 

Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del PRODUCE. Esta propuesta busca 
realizar trabajos conjuntos con la Dirección Regional de la Producción de Puno para apoyar la 
implementación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Cuenca del Lago 
Titicaca (ROPA) (actividad 1.1 del POA 2009). 

 
2009-5  A la espera de las visaciones de PRODUCE, con el Gobierno Regional de Puno y la Dirección 

General de Pesca Artesanal del PRODUCE. La finalidad de esta propuesta es desarrollar la 
segunda fase del PCEPA y será ejecutada por la Dirección de Pesca Artesanal de la Dirección 
Regional de la Producción de Puno. Se ha coordinado la inclusión de cursos a ser dictados por el 
FONDEPES, a través del CEP Ilo (actividad 1.2 del POA 2009). 

 
2009-6  Con la Universidad Católica del Norte (Chile) – Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, para la 

firma en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
(completar). La finalidad de esta propuesta es desarrollar el estudio para determinar la viabilidad 
técnica – económica para producir ovas y alevines de trucha arco iris en la Región Puno, como 
apoyo en la investigación para obtener alevines de alta calidad y en forma sostenida durante el 
año (actividad 9.6 del POA 2009) 

 
Así mismo, la Unidad de Gestión continuó con las coordinaciones técnicas con las demás entidades 
públicas regionales y nacionales del Sub Sector Pesca, presentes en Puno, a fin de preparar los planes de 
las actividades restantes para el periodo 2009-2010. Las coordinaciones se sostuvieron con: el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), para coordinar la intervención institucional con la 
ejecución del proyecto relacionado al mejoramiento de las capacidades productivas en el cultivo de 
truchas en las comunidades de Juli; con la DIREPRO Puno para la promoción de la acuicultura en 
Carabaya  y Sandia; con la DIGAAP – PRODUCE para el análisis de riesgos ambientales relacionados al 
cultivo de la trucha en el Lago Titicaca; con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), para buscar nuevas 
intervenciones y trabajos conjuntos con otras instituciones; y con Sierra Exportadora, para una segunda 
etapa en fortalecimiento de capacidades de los productores de la zona sur de Puno.  
 
Del mismo modo, se efectuaron coordinaciones con la Old Dominion University para la realización de una 
propuesta a establecer los lineamientos de la capacidad de carga del Lago Titicaca resultado de las 
recomendaciones del primer taller sobre referido tema y con la Mesa de Trabajo de la Trucha para el 
posible desarrollo de algunas acciones puntuales conjuntas, siendo uno de ellos el apoyo técnico para el 
planteamiento de sus objetivos, lineamientos y estrategias de trabajo, y que les permita el inicio de sus 
funciones en la Región, a fin de poder llevar la representatividad de los productores truchícolas.  
 
También en el mes de junio, se apoyó el estudio realizado por estudiantes universitarios de la Universidad 
del Pacífico consistente en la “Caracterización del Factor Clave de Éxito de los Productores de Truchas en 
la Región Puno”.  
 
Cabe mencionar que a finales de este primer semestre (26 de junio del 2009), entró en vigencia el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Cuenca del Lago Titicaca (ROPA), promulgado 
mediante el Decreto Supremo Nº 023-2008-PRODUCE, el cual fue publicado el 28 de diciembre del 2008. 
 
 
 
 
6. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN  
 
A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de los componentes del Proyecto, 
indicando en cada caso, los objetivos generales y específicos, actividades programadas, así como, los 
resultados conseguidos.  
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Lógica de intervención 
 
a.- Objetivo General 

El sector pesquero en la Región Puno es competitivo y sostenible. 
 

b.- Objetivos específicos 
 

Objetivo Específico 1 (OE1) 
Mejora del rendimiento de la pesca artesanal en la Región. 
 
Objetivo Específico 2 (OE2) 
Mejora de la competitividad de la mediana y pequeña acuicultura en la Región. 

 
c.- Resultados esperados en base a la descripción de los componentes. 

 
De acuerdo a la consultoría detallada más adelante en la actividad 10.1, se reformuló el árbol de 
objetivos, manteniendo el objetivo central y los objetivos específicos, se hizo el replanteamiento de 
los resultados del proyecto, reduciendo el número de los mismos de diez a siete, haciéndose las 
adaptaciones necesarias para mantener la coherencia con la jerarquía de objetivos propuestos 
inicialmente en el PROPESCA. 
 
Resultados de OE1: 
R1.1: Incremento de la población de peces nativos. 
R1.2: Mejora de la gestión técnica y empresarial del pescador(a) artesanal. 
R1.3: Adecuada aplicación de instrumentos de gestión para el ordenamiento y promoción del sector 

pesquero en la Región. 
 
Resultados de OE2: 
R2.1: Mayor utilización del recurso hídrico con fines de acuicultura. 
R2.2: Mejora de la gestión técnica y empresarial del pequeño(a) y mediano(a) acuicultor(a). 
R2.3: Mejora de los servicios de soporte para el desarrollo de la acuicultura. 
 
Resultado de OE1 y OE2: 
Adecuada administración basada en el ecosistema, en la pesca y acuicultura 
 
Los resultados del estudio se incluyeron en el anexo 7 del POA 2009. 

�
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCI� N EJECUTORA: 
 
 
1. DIRECCI� N REGIONAL DE LA PRODUCCI� N DE PUNO 

 
Actividad 1.1 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la DIREPRO – Puno para ejercer su labor de 
control y vigilancia y la implementación del Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 
 
Con la promulgación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola para la cuenca del 
Lago Titicaca (ROPA), mediante el D.S. Nº 023-2008-PRODUCE, de fecha 28 de diciembre del 
2008, se iniciaron las acciones para la formulación de la propuesta técnica por parte de la Dirección 
de Seguimiento, Control y Vigilancia (de la DIREPRO Puno), a fin de detallar la intervención de la 
actividad, tal como estaba establecido en los lineamientos del proyecto. 
 
En el mes de enero se llevó a cabo una reunión técnica en la ciudad de Lima, entre las entidades 
involucradas (DIREPRO, PRODUCE, IMARPE y PROPESCA) con la finalidad de establecer las 
estrategias de esta intervención. 
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Posteriormente, y una vez establecidas las estrategias de intervención, se elaboró la propuesta 
técnica, la cual fue alcanzada a la Unidad de Gestión, siendo revisada y elevada a las distintas 
direcciones de línea del Ministerio de la Producción con la respectiva propuesta de convenio, para la 
promulgación de la misma mediante resolución ministerial. 
 
Se prevé la firma del convenio para el segundo semestre del 2009. 

 
 

Actividad 1.2 
Establecimiento de un Programa de Capacitación y Extensión Pesquera para las comunidades 
pesqueras artesanales de la Región Puno. 
 
Esta actividad fue ejecutada por la Dirección Regional de la Producción de Puno, de acuerdo al 
convenio suscrito entre dicha institución y el FONCHIP el 14 de abril del 2008.  
 
Al 31 de diciembre del 2008, en vista a la demora en la ejecución de gastos debido a procedimientos 
administrativos, algunas actividades no se pudieron ejecutar, con lo cual se trastocó el cronograma 
respectivo, siendo necesario ampliar su plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2009. Asimismo, 
se procedió con el segundo y último desembolso correspondiente a 50% del monto total de la 
actividad. Del mismo modo se finalizó con la adquisición y entrega de equipos restantes. 
 
Las actividades relacionadas a este proyecto, culminaron el 30 de abril, siendo los resultados 
visualizados los siguientes: 
 

1. Formalización de 296 agentes pesqueros principalmente en la obtención de credenciales de 
pescador artesanal (137), aprobación de 22 líneas de crédito privadas adjudicadas a 
pescadores artesanales, y la afiliación de 1 persona al seguro integral de salud.  

2. Respecto al año 2007, se observó que los pescadores capacitados mejoraron el 
conocimiento y aplicación de la normatividad  y ordenamiento pesquero (47%), el manipuleo 
y preservación de pescado (13%), grado de cohesión de las Ospas (30%), el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados en asamblea (36%), la participación de la mujer (36%), 
capacidad de gestión de las Ospas (20%), conocimiento sobre formación de PYMES (13%), 
interés en formar comités de comercialización (15%),conocimiento en temas ambientales 
(30%). 

3. Cabe indicar que el 2008 se dictaron 24 charlas sobre temas de formalización, buenas 
prácticas pesqueras, fortalecimiento organizacional, conservación de recursos y protección 
del medio ambiente, que beneficiaron a 550 pescadores. Asimismo, el 2008 incluyó 
capacitaciones especializadas, habiéndose desarrollado 40 cursos sobre alternativas de 
producción como: reproducción de especies icticas nativas, artesanía lacustre, promoción de 
la acuicultura, gestión de PYMES, seguridad lacustre y turismo rural vivencial 

 
A la fecha se está elaborando la propuesta técnica para la continuidad del programa de capacitación 
y extensión pesquera durante el 2009. 

 
 

Actividad 1.3 
Apoyo al Taller Plan Operativo del Sector Pesquero en Puno 
 

La Dirección Regional de la Producción está elaborando una propuesta para consideración de 
PROPESCA, la cual será coordinada con el Despacho Viceministerial de Pesquería (DVP). Además, 
se está elaborando un nuevo convenio para su ejecución. 
 

 
Actividad 1.4 
Apoyo en las metas de capacitación del proyecto mejoramiento de desembarcaderos 
pesqueros en la cuenca del Lago Titicaca y Laguna Lagunillas  
 
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con el Gobierno Regional de Puno, principal contraparte 
operativa, se ha considerado pertinente apoyar las acciones de capacitación establecidos en el 
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proyecto de mejoramiento de desembarcaderos pesqueros. La Unidad de Gestión está a la espera de 
la propuesta de intervención. 

�
 
 
 

2. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA 
 

Actividad 2.1 
Fortalecimiento de la capacidad operativa del Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) para 
coadyuvar con el logro de las actividades relacionadas con los estudios de las especies 
ícticas nativas 

 
Esta actividad relacionada al equipamiento del laboratorio del PELT para fortalecer su capacidad 
operativa aún no ha podido ejecutarse, identificándose tres situaciones que se suscitaron en este 
primer semestre: 
 
1. Demora en la apertura de la cuenta para la recepción del primer desembolso por parte del 

FONCHIP (35% del monto total). En el mes de enero recién se contó con el número de cuenta. 
 
2. En el mes de febrero, el PELT fue adscrito al Ministerio de Agricultura, lo que trajo como 

consecuencia un aplazamiento en las actividades previstas, que se tenían previsto iniciar, siendo 
necesario firmar una adenda donde debía hacerse mención a tal situación. Esta adenda se firmó 
el 08 de mayo. 

 
3. De acuerdo a las nuevas directivas establecidas, el PELT reprogramó su presupuesto, aplazando  

nuevamente esta actividad. Recién en el mes de junio la Oficina de Planificación y Presupuesto 
dio la aprobación para la ejecución del presupuesto del proyecto. Como consecuencia de esta 
situación, se vió por conveniente firmar otra adenda relacionada a la recalendarización del 
presupuesto. Esta adenda se encuentra en elaboración. 

 
Se prevé que las acciones relacionadas con esta actividad se ejecuten en el segundo semestre, 
además se está elaborando una segunda adenda de ampliación de plazo de ejecución. 
 
 

Actividad  2.2 
Investigación del manejo y crianza en cautiverio de especies ícticas nativas 

 
Ésta actividad es ejecutada por el PELT en el marco del acuerdo de colaboración interinstitucional 
suscrito entre dicha institución y el FONCHIP en octubre del 2008, desarrollando propuestas de 
nuevas alternativas tecnológicas para la producción de especies ícticas potenciales en cautiverio.  

 
 

Actividad 2.3 
Repoblamiento de especies ícticas nativas (carachis, ispis, bogas, suche y mauris) en la 
cuenca del Lago Titicaca, con activa participación de los pescadores artesanales formales y 
no formales de las poblaciones que circundan el Lago Titicaca. 
 
En este primer semestre, el PELT inició las actividades de repoblamiento de cuerpos hídricos 
altoandinos, principalmente del carachi gris y carachi negro. Para este fin, el PELT procedió con 
firmas de convenio, como una alianza estratégica, con los municipios de: Chucuito, Chucuito – Juli, 
Ollaraya, Unicachi, Tinicachi, Anapia, Atuncolla, Huatta, Pusi y Copacabana (Bolivia), permitiendo de 
esta manera involucrar a los pescadores con sus autoridades locales. 
 
Se realizaron 5 repoblamientos: 
 
o Laguna Umayo, Sector Sector Llungo, Ullagachi y Caxi: 150,000 alevinos de carachi negro y 

amarillo (31/03/2009) 
o Copacabana – Sector Sicuani: 150,000 alevinos de carachi negro y amarillo (03/04/2009) 
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o Huarata Ccota perteneciente a Huatta: 50,000 alevinos de carachi negro y amarillo 
(21/05/2009)  

o Socca – Sector Challwa Uta: 50,000 alevinos de carachi negro y amarillo (22/05/2009). 
o Península de Chucuito – Sector Cochiraya: 50,000 alevinos de carachi negro y amarillo 

(30/06/2009) 
  

 
 
 
3. INSTITUTO TECNOL� GICO PESQUERO 

 
Actividad 3.1 Consumo de pescado de origen marino en la Región Puno, promocionándolo y 
difundiéndolo 
 
Durante este semestre se continuó con las coordinaciones con el ITP para que desarrolle esta 
actividad, en vista del compromiso del Ministerio de la Producción de trabajar en la promoción del 
consumo de pescado de origen marino en Puno.  
 
Una vez definida las estrategias de intervención, ITP presentó la propuesta de intervención a la 
Unidad de Gestión, la cual se enmarcaba dentro de los lineamientos establecidos en el PROPESCA, 
y una vez revisada, se procedió con la firma respectiva del convenio suscrito el 05 de mayo del 
2009. 
 
En junio, se dio inicio a las primeras actividades del convenio: 
 

1. El FONCHIP realizó el primer desembolso al ITP. 
2.  El ITP inició con las coordinaciones internas para la convocatoria y selección de personal para la 

ejecución de las actividades propias del convenio. 
3. El ITP solicitó el servicio de diseño de la campaña radial, video educativo y de material impreso.  
4. El ITP está coordinando con la Unidad de Gestión la adquisición de los bienes de equipamiento 

establecidos en el convenio. 
 
 
Actividad 3.2 Conocimiento culinario de los beneficiarios con especial énfasis en las 
organizaciones de base (comedores populares, vaso de leche, y organizaciones constituidas 
localmente en los distritos seleccionados) 
 
Tal como se mencionó en la actividad 3.1, en este semestre se firmó el convenio para el inicio de las 
acciones propias de esta actividad dirigidas a desarrollar talleres de manejo y consumo de especies 
marinas a socias de organizaciones sociales de base de las áreas urbano y urbano-marginales, 
facilitadores y población rural. 
 
Se procedió con el primer desembolso para esta actividad. 
 
 
Actividad 3.3 Fomentar la comercialización de productos pesqueros de origen marino en la 
Región Puno 
 
Tal como se mencionó en la actividad 3.1, en este semestre se firmó el convenio para el inicio de las 
acciones propias de esta actividad dirigidas a: determinar el ámbito de acción, instalación de 
cámaras frigoríficas, fomento de canales de comercialización, talleres de capacitación para personal  
de gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones sociales, así como eventos de difusión. 
 
Se procedió con el primer desembolso para esta actividad. 
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4. UNIVERSITAT DE BARCELONA – MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE MADRID 
 

Actividad 4.1  
Estudio genético de las especies ícticas nativas de la cuenca del Lago Titicaca. 
 
En el mes febrero del 2009, se efectuó la segunda campaña de recolección de muestras, en la 
Cuenca del Lago Titicaca (tanto en territorio peruano como boliviano), contándose con el apoyo del 
PELT y del IMARPE. Las acciones fueron desarrolladas por el Dr. Adolfo de Sostoa y el Dr. Nuno 
Caiolo de la Universidad de Barcelona, y dos becarios del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, Blga. Patricia Ornelas y el Blgo. Carlos Pedraza. Las muestras se llevaron a España en 
donde se les hará el estudio genético correspondiente. Se solicitó dejar una replica de las muestras 
en Perú. 
 
En este semestre, han procedido con sus trabajos en laboratorio (España) con el fin de identificar las 
diferentes especies de los géneros Orestias y Trichomycterus recolectadas en la cuenca del Lago 
Titicaca, mediante técnicas avanzadas de sistemática molecular, siendo las acciones principales las 
siguientes:  
 

1. Procesamiento y determinación de ejemplares colectados, y planeación metodológica de análisis 
genético. 

2. Ensayo de condiciones de amplificación y secuenciación de genes mitocondriales y nucleares 
3. Extracción, amplificación y secuenciación de muestras. 
4. Trabajo sobre datación y crecimiento de una selección de las especies dominantes del género 

Orestias. 
5. Alineación de secuencias y análisis filogenético de los ejemplares muestreados en la primera 

campaña. 
6. Identificación de linajes. 
 
Se han realizado las coordinaciones correspondientes para la realización de su tercera campaña de 
toma de muestras, prevista para el mes de setiembre del 2009. 

 
 

Actividad 4.2 
Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas. 

 
Durante este primer semestre no se desarrollaron acciones relacionadas a esta actividad. Se prevé 
desarrollar esta actividad en el segundo semestre. 
 

 
 
 
5. INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 

 
Al 31 de diciembre del 2008, algunas actividades no se pudieron ejecutar, con lo cual se trastocó el 
cronograma respectivo, siendo necesario ampliar su plazo de ejecución, por ello se elaboró una adenda 
de ampliación de plazo, la cual fue firmada, y estableciéndose como nuevo plazo el 31 de diciembre del 
2009 (que incluirá también actividades a  considerarse en el 2009). Asimismo, se procedió con el último 
desembolso establecido en el convenio 2008, correspondiente al 40% del monto total de la actividad. 
 

Actividad 5.1 
Monitoreo biológico pesquero en el Lago Titicaca 

 
En relación a la actividad de monitoreo biológico (contemplada en el convenio 2008), se continuó 
con: 

 
1. La obtención de información de las características biológicas trascendentes (longitud estándar, 

peso total, peso eviscerado, peso de gónadas y del hígado), ejecutándose además la colecta de 
escamas, otolitos y estómagos. 

2. El análisis de la estructura por tallas y edades de las especies capturadas. 
3. La determinación de parámetros de crecimiento, factor de condición, periodos de desove, tallas 
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de primera madurez y primer desove y tallas mínimas de captura. 
4. El registro de información correspondiente al esfuerzo pesquero. 

 
Entre los resultados preliminares (de acuerdo a los estudios realizados a la fecha), se pueden 
mencionar los siguientes: 
 
1. Durante el periodo de ejecución del proyecto, se analizó un desembarque total 313.618 t, y se 

observó la siguiente composición de recursos: ispi 34.4% (mayores captura en enero, junio y 
julio), pejerrey 32% (mayores capturas en enero y julio), carachi amarillo 21.9% (mayores 
captura en enero, abril y setiembre), carachi gris 6.8% (mayores captura en setiembre y 
diciembre), trucha 2.2% y otras especies 2.7%. Dichas capturas se realizaron con los siguientes 
aparejos de pesca: redes cortina (96.9%), espinel (2.8%) y redes chinchorro (0.3%). 

2. Confrontando los desembarques en una serie de 27 años (1982-2008) se observa un 
pronunciado decremento de las capturas de 7,500 t/año a 1,300 t/año en un lapso de 12 años, 
hecho que evidencia una sobreexplotación que está estresando al ecosistema. 

3. Las capturas por estación fue de la siguiente manera: invierno 36.2%, con predominancia de la 
especie ispi; verano 28.8%, con predominancia de la especie pejerrey; primavera 19.2%, con 
predominancia de la especie carachi amarillo; y otoño 15.7%, con predominancia de la especie 
pejerrey. 

4. La estructura por tallas del ispi, indica que su población está saludable. Contrariamente, el 
mismo análisis para el pejerrey y el carachi amarillo muestra poblaciones jóvenes que hay que 
proteger, debido a su estructura juvenil, por debajo de la talla mínima permisible. 

5. Los estimados de los parámetros de crecimiento (k, L�  y t0) son tentativos para cada especie, los 
que hay que confirmar con nuevas estimaciones. Sin embargo, las tasas de desaceleraci� n de 
crecimiento son altas para el ispi, mauri y carachi amarillo, 

6. El tiempo de reproducci� n estimado por el Índice Gonadosom� tico para cada especie, muestra 
una actividad reproductiva constante, con dos etapas de intensidad de la reproducci� n para el 
caso del carachi amarillo y el mauri. En cambio el pejerrey e ispi, muestran un pico en 
determinados meses del a� o. 

7. Trat� ndose de una pesquer�a multiespec�fica, es complicado estimar el verdadero esfuerzo de 
pesca. Por tanto, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) no est�  midiendo la abundancia 
poblacional, sino, las fluctuaciones de la captura, el cual es de 10.9 kg/viaje. 

 
Para el segundo semestre se prev�  continuar con los estudios establecidos. 

 
 

Actividad 5.2 
Evaluaci� n de la biomasa pel� gica en el Lago Titicaca 

 
En relaci� n a la actividad de monitoreo biol� gico (contemplada en el convenio 2008) se continu�  
con: 

 
1. La determinaci� n de la biomasa de los principales recursos pesqueros del Lago Titicaca. 
2. La determinaci� n de la estructura poblacional de los recursos evaluados y los procesos 

reproductivos. 
3. El reconocimiento de las caracter�sticas del ambiente a trav� s de la medici� n de par� metros 

f�sicos y qu�micos. 
4. La profundizaci� n de los estudios sobre la interrelaci� n recurso ± ambiente. 

 
Entre los resultados preliminares (de acuerdo a los estudios realizados a la fecha), se pueden 
mencionar los siguientes: 

 
1. El ispi es la especie de mayor presencia en el Lago, registrando una biomasa de 49,960 t, 

distribuida en un � rea de 4,542 km2. 
2. La presencia del carachi se limita a la zona ribere� a, estim� ndose una biomasa de 9,184 t, 

distribuida en un � rea de 1,427 km2. 
3. El pejerrey se encontr�  en forma muy dispersa, cercano a la zona ribere� a. La biomasa estimada 

lleg�  a 11,516 t, distribuida en un � rea de 1,245 km. 
4. La estructura de tama� os del ispi se encontr�  entre los 2.0 y 9.0 cm de longitud total, con una 

moda de 5 cm 
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5. Las variables limnol� gicas de temperatura, ox�geno y pH superficial del lago, se muestran dentro 
de los rangos normales para la estaci� n del a� o. 

6. La estructura vertical de temperatura, pH y nitratos en las cuatro secciones hidrogr� ficas del lago, 
indican estabilidad de las condiciones a nivel batim� trico 

 
Para el segundo semestre se prev�  continuar con los estudios establecidos. 

 
 

Actividad 5.3 
Monitoreo limnol� gico de los principales par� metros f�sicos y qu�micos en zonas 
seleccionadas del Lago Titicaca y otros espejos de agua con fines de acuicultura. 

 
Se continuaron las tomas de muestra de los par� metros f�sicos y qu�micos que determinan la 
calidad del agua y la producci� n pesquera en el lago Titicaca, que incluyen el registro y an� lisis de 
la temperatura del agua, ox�geno disuelto, pH, amonio, di� xido de carbono, s� lidos suspendidos, 
conductividad, fosfatos y nitratos. 
 
Entre los resultados preliminares (de acuerdo a los estudios realizados a la fecha), se pueden 
mencionar los  siguientes: 

 
1. Se muestrearon 13 estaciones (zonas potenciales de extracci� n pesquera, de desove y 

acuicultura): Muelle Barco, Cachipucara, Llach� n, bocana del r�o Ramis, bocana del r�o Coata, 
Deasguadero, Unicachi, Pomata, Laguna Lagunillas, Lago Umayo, Capachica, Moho y Talile.  

2. Las variables limnol� gicas de temperatura, ox�geno y pH superficial del lago, se muestran dentro 
de los rangos normales para la estaci� n del a� o. 

3. La estructura vertical de temperatura, pH y nitratos en las cuatro secciones hidrogr� ficas del lago, 
indican estabilidad de las condiciones a nivel batim� trico 

 
Para el segundo semestre se prev�  continuar con los estudios en esas trece zonas establecidas. 

 
 

Actividad 5.4 
Investigaci� n del potencial acu�cola en el Lago Titicaca y lagunas de la Regi� n. 

 
En relaci� n a estas actividades (contempladas en el convenio 2008) se continu�  con: 

 
�  La prospecci� n de tres zonas del lago Titicaca para identificaci� n y delimitaci� n de las � reas 

disponibles para desarrollar la acuicultura. 
�  La elaboraci� n de una base de datos interconectada con Sistemas de Informaci� n Geogr� fico. 

 
Entre los principales resultados se pueden mencionar los siguientes: 

 
1. Se evaluaron tres zonas con aptitud pisc�cola: Ensenada Conima, Bah�a Moho y Ensenada 

Yunguyo. 
2. El fondo de las tres zonas evaluadas se caracteriza por presentar la fracci� n fango en mayor 

proporci� n que la fracci� n arena y la fracci� n grava, � sta � ltima muy escasa.  
3. La temperatura promedio muestra una gradiente en relaci� n directa con la profundidad en las 

tres zonas seleccionadas. 
4. El ox�geno disuelto en superficie y media agua present�  concentraciones similares a los valores 

recomendables para cultivo de truchas en jaulas flotantes. 
5. Los valores de pH se encuentran mayoritariamente dentro del rango adecuado sugerido para el 

cultivo de trucha. 
6. Los valores de DBO5 se encuentran por debajo de 5 mg/l, valor l�mite establecido en los 

est� ndares nacionales de calidad ambiental para el agua en la Categor�a 4. 
7. Para coliformes totales y termotolerantes, se determin�  valores menores a los m� ximos 

establecidos en los est� ndares nacionales de calidad ambiental para agua en la Categor�a 4. 
8. Respecto a las trazas de metales todos los metales se encuentran por debajo de los l�mites 

establecidos por la Uni� n Europea para el cultivo de truchas (Cobre: 100 ug/l, Cadmio: 4 ug/l y 
Plomo: 30 ug/l). 
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Para el segundo semestre se prev�  continuar con los estudios en las tres zonas establecidas. 
 
 

Actividad 5.5 
Estudio sobre la contaminaci� n acu� tica en el Lago Titicaca y principales afluentes. 

  
En relaci� n a estas actividades (contempladas en el convenio 2008) se continu�  con: 

 
�  La colecta de muestras de agua, sedimentos y estructuras org� nicas de peces en la bah�a interior 

del lago Titicaca, en la bah�a exterior del lago Titicaca y en las riberas del mismo. 
�  Se ha procedido con el an� lisis de sulfuros, coliformes, trazas de metal, s� lidos suspendidos, 

aceites y grasas, di� xido de carbono, entre otros. 
 

Entre los resultados preliminares (de acuerdo a los estudios realizados a la fecha), se pueden 
mencionar los siguientes: 

 
1. Los �ndices de contaminaci� n microbiol� gica (coliformes totales y coliformes fecales) en la bah�a 

interior de Puno se encuentra por debajo de los l�mites permisibles seg� n Ley General de Aguas. 
En las zonas de Anan� a, Arapa, Chifr� n, Huayllata y Muelle Barco, la situaci� n es similar.  

2. Los �ndices de contaminaci� n microbiol� gica (coliformes totales y coliformes fecales) en los r�os 
Desaguadero, Az� ngaro, Coata y Ramis y Laguna de Umayo se encuentra por encima de los 
l�mites permisibles seg� n Ley General de Aguas. 

3. Las trazas de metales determinadas en agua se encuentran por debajo del l�mite m� ximo 
permisible establecido por la Ley General de Aguas y United States Environmental Protection 
Agency.  

4. Las trazas de metales determinadas en sedimentos se encuentran por debajo del l�mite m� ximo 
permisible establecido por la Ley General de Aguas y United States Environmental Protection 
Agency.  

5. Las trazas de mercurio encontradas en pejerrey de talla comercial (0.271 mg/kg) y suche talla 
comercial (0.219 mg/kg) se encuentran por debajo del l�mite m� ximo permisible. 

 
Para el segundo semestre se prev�  continuar con los estudios en las zonas establecidas. 

 
 

Actividad 5.6 
Difusi� n de los resultados de las investigaciones realizadas. 

 
Durante este primer semestre no se desarrollaron acciones relacionadas a esta actividad. Se prev�  
desarrollar esta actividad en el segundo semestre. 

 
 
 

6. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
 

Actividad 6.1 
Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo de Truchas mediante la ejecuci� n 
de talleres participativos en las comunidades del distrito de Juli, Puno  

 
FONDEPES, como contraparte operativa, solicit�  cambios en la actividad, alcanzando a la Unidad 
de Gesti� n de PROPESCA la propuesta de intervenci� n ªMejoramiento de las Capacidades 
Productivas en el Cultivo de Truchas mediante la ejecuci� n de Cuatro Talleres Participativos en las 
Comunidades del distrito de Juli, provincia de Chuchito, Regi� n Punoº, la cual tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de dichas comunidades. 
 
La Unidad de Gesti� n ha concluido con la revisi� n de la propuesta, encontrando algunas 
observaciones, siendo remitidas al FONDEPES para el levantamiento de las mismas.  
 
Se prev�  el inicio de actividades para el segundo semestre del 2009. 
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7. PROGRAMA SIERRA EXPORTADORA 
 

Actividad 7.1 
Capacitaci� n en Gerencia, Planes de Negocio y Comercializaci� n. 
 
El Programa Sierra Exportadora (sede Puno) dise� �  un programa de capacitaci� n con el apoyo de la 
Unidad de Gesti� n del PROPESCA. El convenio de cooperaci� n interinstitucional se suscribi�  en 
diciembre del 2008 para fortalecer las capacidades en la elaboraci� n de planes de negocio en cuatro 
asociaciones de productores truch�colas en la Regi� n Puno, cuyos objetivos espec�ficos son: a) 
brindar herramientas t� cnicas para la planificaci� n de la producci� n de trucha arco iris por unidad 
productiva, capacitar en procesos de mercadeo y b) capacitar en procesos de comercializaci� n. 
 
En vista del recorte de operaciones funcionales de la sede Puno del Programa Sierra Exportadora 
durante los meses de enero y febrero del 2009, el proyecto inicia sus actividades en el mes de 
marzo, habi� ndose realizado a la fecha las capacitaciones en programas de producci� n, 
comercializaci� n y planes de negocio. A la fecha, se puede visualizar los siguientes resultados: 
 

1. Las cuatro asociaciones beneficiarias cuentan con su respectivo plan de negocios a nivel 
organizacional. 

2. Las cuatro asociaciones beneficiarias del proyecto cuentan con sus espacios web (blogs en 
Internet). 

3. Estas asociaciones beneficiarias cuentan con ªbrochureº de la organizaci� n para efectos 
comerciales, as� como de un ªbannerº para efectos de imagen. 

4. Los representantes de las cuatro asociaciones beneficiarias del proyecto han participado en 
2 ruedas de ruedas de negocio en la ciudad de Lima. 

5. Dos asociaciones beneficiarias, a trav� s de sus representantes, han establecido alg� n tipo 
de contacto de nivel comercial con potenciales compradores. 

6. Tres asociaciones beneficiarias, a trav� s de sus representantes, han establecido alg� n tipo 
de contacto con proveedores de bienes, lo que les permitir�  mejorar su nivel productivo y 
reducir sus costos de producci� n. 

 7.  Se firm�  un convenio de cooperaci� n entre la Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli y 
Sierra Exportadora para el desarrollo comercial de la truchicultura.  

 
Sierra Exportadora est�  evaluando un posible convenio con el PELT y las asociaciones de manera tal 
que les permita maquilar sus producciones. 
 
En el mes de junio, Sierra Exportadora alcanz�  a la Unidad de Gesti� n su propuesta de intervenci� n 
para una segunda etapa, la cual se encuentra en revisi� n. Se prev�  el inicio de actividades para el 
segundo semestre del 2009. 

 
 
 
8. GOBIERNO LOCAL DE SANDIA ± GOBIERNO LOCAL DE CARABAYA ± DIRECCI� N 

REGIONAL DE LA PRODUCCI� N DE PUNO 
 

Actividad 8.1 
Estudio de mercado y capacitaci� n en acuicultura de especies tropicales en la Regi� n Puno  
 
La DIREPRO Puno conjuntamente con la Unidad de Gesti� n est� n coordinando la elaboraci� n de la 
propuesta t� cnica orientada a fomentar la acuicultura de especies tropicales mediante acciones de 
capacitaci� n y transferencia tecnol� gica, involucrar�  la participaci� n de los Gobiernos Locales de 
Carabaya y Sandia, y la formulaci� n de los estudios definitivos (proyecto de inversi� n a nivel SNIP). 
en las zonas de Carabaya y Sandia, con la finalidad de diversificar la oferta acu�cola en la Regi� n 
Puno, como una estrategia para la promoci� n de esta actividad en funci� n de la preservaci� n del 
medio ambiente.  
 
Se tiene previsto el inicio de actividades para el segundo semestre del a� o 2009. 
 

 



Proyecto PROPESCA  Enero ± Junio 2009 
__________________________________________________ 

� 	 �

 
9. MINISTERIO DE LA PRODUCCI� N 
 

Actividad 9.1: Direcci� n General de Acuicultura 
Mejoramiento del catastro para actividades acu�colas en la Regi� n Puno 

 
� sta actividad est�  siendo desarrollada por la Direcci� n General de Acuicultura del Ministerio de la 
Producci� n y por la DIREPRO Puno, identificando a la Regi� n Puno, como zona objetivo. 
 
Se culmin�  con la elaboraci� n de la propuesta t� cnica ± econ� mica con el apoyo de la Unidad de 
Gesti� n de PROPESCA. Asimismo, se elabor�  la propuesta de convenio, entre el PRODUCE, la 
DIREPRO Puno y el FONCHIP, envi� ndose a las instituciones correspondientes, siendo suscrito el 
22 de enero del 2009. 
 
Durante este semestre, se procedi�  con la selecci� n y contrataci� n del equipo t� cnico para la 
ejecuci� n del proyecto. Profesionales de la DGA ± PRODUCE capacitaron a referido equipo t� cnico 
en el manejo del software Arc.Gis 9.3. En el mes de febrero se dio inici�  a las actividades propias 
del proyecto. 
 
En el mes de mayo se procedi�  con la adquisici� n de los siguientes equipos: 01zodiac con motor 
fuera de borda, 03 GPS, 01 computadora port� til, 01 impresora l� ser, 01 esc� ner, 01 c� mara digital, 
01 ecosonda, 01 software GIS y 02 computadoras compatibles, los cuales han sido entregados a 
referida Direcci� n Regional y vienen siendo utilizados por el equipo t� cnico asignado al proyecto 
catastral. 
 
A la fecha, el proyecto ªMejoramiento del Catastro Acu�cola en la Regi� n Punoº  ha catastrado 325 
derechos acu�colas: 123 que corresponde a la zona Bah�a de Puno, 69 corresponde al sector 
Chucasuyo, 27 derechos acu�colas ubicados en el sector  Ccajje y la Olla, 94 derechos acu�colas en 
Pomata ± El Faro y 12 derechos  acu�colas zona de amortiguamiento del Lago Titicaca (en los 
sectores de Percka, Karana, Parina y Luquina). 
 
En el segundo semestre del 2009 se tiene previsto culminar las actividades en la zona de 
amortiguamiento y en la Laguna Lagunillas, lo que permitir�  tener un conocimiento real de la 
actividad acu�cola en la Regi� n Puno, contribuyendo de esta manera al  ordenamiento, promoci� n y 
desarrollo de la actividad de acuicultura. 
 
Se elabor�  una adenda para la ampliaci� n de plazo de ejecuci� n, la cual se encuentra en 
PRODUCE para las visaciones respectivas y la posterior firma por la Alta Direcci� n del Ministerio 

 
 

Actividad 9.2: Direcci� n General de Asuntos Ambientales y de Pesquer�a 
An� lisis de Riesgos Ambientales relacionados al cultivo de la trucha en el Lago Titicaca  

 
Durante este primer semestre la DIGAAP ± PRODUCE ha presentado la propuesta de intervenci� n 
sobre el an� lisis de riesgos ambientales relacionados al cultivo de la trucha en el Lago Titicaca, el cual 
tiene como objetivo obtener los datos necesarios para la proyecci� n de medidas de mitigaci� n de los 
impactos ambientales del cultivo de cultivo de truchas arco iris mantenidos en jaulas flotantes en el 
Lago Titicaca. 
 
La propuesta fue revisada por la Unidad de Gesti� n y enviada a la DIGGAP para su fortalecimiento. 
Se prev�  el inicio de actividades para el segundo semestre del 2009. 

 
 

Actividad 9.3 
Capacitaci� n en gesti� n administrativa, planes de negocios y comercializaci� n.  As� mismo, 
apoyo a la creaci� n de un instituto de investigaci� n y capacitaci� n relacionado con la trucha. 

Las autoridades regionales de Puno, propusieron modificar esta actividad y realizar un 
“ Fortalecimiento de Capacidades de los Profesionales del Sector Pesquer�a de la Regi� n 
Puno” . 
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De acuerdo a ello, se propusieron los siguientes talleres: 
 
·  ªAdministraci� n de Fondos por encargoº 
·  ªFormulaci� n y Evaluaci� n de Proyectos de Inversi� n P� blica en el Sector Pesqueroº 
·  ªManejo, Identificaci� n y Tratamiento y Prevenci� n de Enfermedades en el Cultivo de Peces de 

Agua Dulceº 
·  ªT� cnicas Did� cticas y Pedag� gicas para la Ense� anza del Adulto Mayorº 
 
En este primer semestre se realiz�  el tercer taller, capacit� ndose a 50 profesionales de las 
diferentes instituciones p� blicas de la Regi� n Puno: Gerencia Regional de Desarrollo Econ� mico del 
GORE Puno, Asociaci� n de Productores de Trucha (APT), DIREPRO Puno, IMARPE Puno, PELT, 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), Sierra Exportadora y FONDEPES, entre otros. 
 
Este taller fue dictado por profesionales expertos del IMARPE y de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
 
La Unidad de Gesti� n de PROPESCA est�  evaluando otras propuestas de capacitaciones 
identificadas por la DIREPRO Puno como: reproducci� n de especies �cticas nativas, procesamiento 
de productos pesqueros, manejo de paquetes inform� ticos. 

 
 
Actividad 9.4 
Primer taller sobre capacidad de carga relacionado al Lago Titicaca 
 
En el mes de febrero se realiz�  el primer taller relacionado a la capacidad de carga del Lago Titicaca, 
el mismo que fue organizado y dirigido por la Unidad de Gesti� n, y cont�  con la presencia del Dr. 
Jos�  Luis Blanco, profesional de la Old Dominion University (Estados Unidos), y del Dr. Eduardo 
Uribe, de la Universidad Cat� lica del Norte (Chile).  
 
Este primer taller desarrollado en el � mbito nacional permiti�  reunir a todas las entidades 
involucradas con el sector pesquer�a y con el manejo del lago, tales como Ministerio de la Producci� n 
(y sus direcciones de l�nea DGA, DIGAAP, DGPA), Gobierno Regional de Puno, DIREPRO Puno, 
PELT, ALT, IMARPE, FONDEPES, UNAP, SENAMHI, Reserva Nacional del Titicaca, as� como 
tambi� n la participaci� n de entidades bolivianas. 
 
Como resultado de este primer taller, se estableci�  una agenda pendiente relacionada a establecer 
los lineamientos para un plan de trabajo para la realizaci� n de un estudio de capacidad de carga 
comprometiendo a todos los actores de acuerdo a sus especialidades, as� como tambi� n crear una 
base de datos de las investigaciones realizadas de acuerdo a los componentes: aire, suelo y agua, 
crear redes de trabajo interinstitucionales. 
 
De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del Primer Taller de capacidad de carga 
(http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaproduce?ARE=1&JER=1095), se tiene previsto una 
metodolog�a para realizar acciones de seguimiento, los cuales se iniciar� n el segundo semestre del 
2009. 
 
 
Actividad 9.5 
Seguimiento al taller de capacidad de carga: 
Apoyo en el financiamiento del estudio especializado de capacidad de carga de la cuenca del 
Lago Titicaca 
 
Como resultado del primer taller relacionado a la capacidad de carga del Lago Titicaca, se estableci�  
una agenda pendiente relacionada a establecer los lineamientos para un plan de trabajo para la 
realizaci� n de un estudio de capacidad de carga comprometiendo a todos los actores de acuerdo a 
sus especialidades. 
 
La Old Dominion University y el SENAMHI en coordinaci� n con la Unidad de Gesti� n est� n 
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elaborando una propuesta, que involucrar�  otras entidades nacionales y bolivianas como la 
Universidad de San Andres, a fin de Realizar estudios que permitan implementar a futuro un Modelo de 
Capacidad de Carga mediante el uso de modelos numéricos acoplados. 
 
Se tiene previsto el inicio de actividades para el segundo semestre del 2009. 
 
 
Actividad  9.6 
Se apoya en la investigaci� n para obtener alevines de alta calidad y en forma sostenida 
durante el año. 
 
La Universidad Cat� lica del Norte ± UCN (Coquimbo ± Chile) propuso a la Unidad de Gesti� n una 
intervenci� n para el ªDise� o y  asistencia t� cnica para el fortalecimiento de un centro de producci� n 
de ovas y alevines de trucha arcoiris, para la Regi� n Puno - Per� º. Se coordin�  con el PELT su 
participaci� n como co-ejecutor en dichas actividades. 
 
Este estudio tiene por objetivo: 
 
1. Definir el tama� o de un centro de producci� n de ovas y alevines de trucha arco�ris, para dar 

respuesta a las necesidades de la Regi� n de Puno ± Per� . 
2. Elaborar un proyecto de ingenier�a para la implementaci� n de un centro de producci� n de ovas 

y alevines de trucha arco�ris. 
 
La propuesta de convenio tripartito (FONCHIP, UCN y PELT), ya evaluada y consensuada por las 
partes comprometidas, se encuentra lista para su suscripci� n, estando previsto el inicio de las 
actividades en el segundo semestre. 
 

 
 

10. CONSULTORÍA  
 

Actividad 10.1 
Organizaci� n del sistema de monitoreo y evaluaci� n del “ Programa de apoyo a la pesca 
artesanal, la acuicultura y el manejo sostenible del ambiente ± PROPESCA”    
 
En este semestre se consider�  pertinente fortalecer la gesti� n del PROPESCA, a trav� s del dise� o 
de un eficiente sistema de monitoreo y evaluaci� n por parte de la Unidad de Gesti� n. 
 
Para este fin se contrat�  los servicios de un consultor con el objetivo de mejorar la l� gica de 
intervenci� n del PROPESCA, as� como tambi� n validar la estrategia de intervenci� n con � nfasis en 
el nivel de resultados, reformular la bater�a de indicadores a nivel de objetivos y resultados, y 
dise� ar el sistema de monitoreo y evaluaci� n.  
 
En el anexo 7, se incluye parte de los resultados de ese estudio, el informe completo se incluy�  en 
el POA 2009. 
 

 
 

11. UNIDAD DE GESTI� N  
 

Actividades relacionadas con gastos, compromisos y acciones t� cnicas administrativas propias, 
como: prensa y comunicaciones, salarios, seguros, mantenimientos y aportes al FONCHIP (desde la 
actividad 11.1 a la actividad 11.12 del POA 2009). 
 

La Unidad de Gesti� n del Proyecto PROPESCA, cuenta con un Despacho ubicado en las 
instalaciones del Ministerio de la Producci� n en Lima. Y ha sido equipado con todos los 
implementos previstos en el Documento del Proyecto (PRODOC).  
 
La Oficina del PROPESCA en Puno,  cuenta con una oficina en las instalaciones de la Direcci� n 
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Regional de Puno, en un ambiente cedido por el Proyecto Regional de Riegos y Drenaje a la 
Direcci� n Regional de la Producci� n de Puno, dentro del marco de un convenio de cesi� n en uso 
firmado entre ambas entidades.  Esta cesi� n terminaba el 31 de diciembre del 2008, por lo cual se 
elabor�  una adenda de ampliaci� n de plazo hasta el 31 de diciembre del 2009, la cual ha sido 
firmada entre las instituciones correspondientes (DIREPRO Puno y PRORRIDRE ± PRASTER). 
 
Se contin� a con las acciones propias de mejoramiento, equipamiento e instalaci� n de la oficina de 
PROPESCA en Puno, complement� ndose con la instalaci� n de los servicios de telefon�a e internet. 
Asimismo, se contrata un personal adjunto para apoyo en las actividades propias del PROPESCA.  
 

En relaci� n a la actividad de prensa y comunicaciones, se coordin�  con un peri� dico nacional (Per�  
21) y con la Revista de la Sociedad Nacional de Pesquer�a (SNP), para la realizaci� n de un viaje a 
Puno para que conozcan las acciones realizadas por PROPESCA, El art�culo de Per�  21 sali�  
publicado el domingo 26 de Julio y el de SNP se encuentra en elaboraci� n. 

 
 
Actividad 11.13 
Capacitaciones especializadas en apoyo al desarrollo de las actividades  

 
Estas capacitaciones, fueron a solicitud de las contrapartes operativas en apoyo al � ptimo desarrollo 
de los convenios suscritos. 
 
Las capacitaciones especializadas financiadas en el primer semestre fueron: 
 
1. Taller: ªIII Actividad Formativa dirigida a Extensionistas Pesquerasº (13 ± 18 de abril del 2009), 

dirigido a los extensionistas del PCEPA y la DPA de la DIREPRO Puno. 
2. Curso: ªAislamiento y producci� n masiva de alimento vivo: fitoplanctonº (13 ± 15 de abril del 

2009), dirigido a los profesionales de la Direcci� n de Recursos Hidrobiol� gicos del PELT y del 
IMARPE a solicitud del PELT. Este curso fue dirigido por profesionales del IMARPE (Sede 
Lima). 

3. Curso: ªAislamiento y producci� n masiva de alimento vivo: zooplanctonº (16 ± 18 de abril del 
2009), dirigido a los profesionales de la Direcci� n de Recursos Hidrobiol� gicos del PELT y del 
IMARPE. Este curso fue dirigido por profesionales del IMARPE (Sede Lima). 

4. Taller: ªValidaci� n del sistema de monitoreo y seguimiento del Programa de apoyo a la pesca 
artesanal, la acuicultura y manejo sostenible del ambienteº, (13 ± 14 de mayo del 2009), que 
cont�  con la participaci� n de profesionales del Gobierno Regional de Puno, DIREPRO Puno, 
DGA ± PRODUCE, DGPA ± PRODUCE, DIGAAP ± PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP. 

 
 
 

12. RECONSTRUCCI� N DEL SUR 
 

Actividad: Mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal San Andr� s ± Pisco 
 
En lo que respecta a la reconstrucci� n de la Regi� n Ica tras el grave terremoto de agosto del 2007, 
en el mes de abril se procedi�  con la firma del convenio con el FONDEPES para el mejoramiento de 
la infraestructura de servicios y de comercializaci� n del desembarcadero pesquero artesanal San 
Andr� s. Se realiz�  el desembolso correspondiente para el inicio de las actividades establecidas en 
el proyecto a nivel SNIP aprobado y declarado viable por el OPI PRODUCE (C� digo SNIP 9934). A 
fines del mes de mayo, se procedi�  con la colocaci� n de la primera piedra. 
 
Se presentaron algunas dificultades para el inicio de actividades: 
1. Segunda Verificaci� n de Viabilidad: Agosto-Noviembre del 2008 
2. Uso de Área Acu� tica: El 13.11.07, FONDEPES solicita el derecho de uso de � rea acu� tica 

procedimiento E-02 del DPA San Andr� s, a la Marina de Guerra del Per� . El 12.07.09, se emite 
la Resoluci� n Suprema No 259-2009-DE otorg� ndose el derecho de uso de � rea acu� tica para 
el DPA San Andr� s-Pisco, departamento de Ica, al FONDEPES. 

 
Se han llevado reuniones de coordinaci� n y seguimiento de actividades,  
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2.3. Repoblamiento de especies �cticas nativas 
(carachis, ispis, bogas, suchis y mauris) en 
la cuenca del Lago Titicaca, con activa 
participaci� n de los pescadores artesanales 
formales y no formales.  

x x x x x x 

INSTITUTO TECNOL� GICO PESQUERO  

3.1. Consumo de pescado de origen marino en la 
Regi� n Puno, promocion� ndolo y 
difundi� ndolo. 

 x x x x x 

3.2. Conocimiento culinario de los beneficiarios 
con especial � nfasis en las organizaciones 
de base. 

 x x x x x 

3.3. Fomentar la comercializaci� n de productos 
pesqueros de origen marino en la Regi� n 
Puno. 

 x x x x x 

UNIVERSITAT DE BARCELONA ± MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE 
MADRID 

 

4.1. Estudio gen� tico de las especies �cticas 
nativas de la cuenca del Lago Titicaca. x x x x x x 

4.2. Difusi� n de los resultados de las 
investigaciones realizadas.       

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ  
5.1. Monitoreo  biol� gico pesquero en el Lago 

Titicaca. x x x x x x 
5.2. Evaluaci� n de la biomasa pel� gica en el 

Lago Titicaca. x x x x x x 
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5.3. Monitoreo limnol� gico de los principales 
par� metros f�sicos y qu�micos en zonas 
seleccionadas del Lago Titicaca y otros 
espejos de agua con fines de acuicultura. 

x x x x x x 

5.4. Investigaci� n del potencial acu�cola en tres 
zonas del Lago Titicaca y lagunas de la 
Regi� n. 

x x x x x  
5.5. Estudio sobre la contaminaci� n acu� tica en 

el Lago Titicaca y principales afluentes. x x x x x  
5.6. Difusi� n de los resultados de las 

investigaciones realizadas.       
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
PESQUERO  
6.1 Mejoramiento de las capacidades productivas 

en el  cultivo de truchas mediante la 
ejecuci� n de talleres participativos a 
comunidades del distrito de Juli, Puno 

   x x x 

PROGRAMA SIERRA EXPORTADORA  
7.1. Capacitaci� n en gesti� n administrativa, 

planes de negocios y comercializaci� n. Y 
apoyo a la  creaci� n  de un Instituto de 
investigaci� n y capacitaci� n en Trucha. 

x x x x x x 

G.L. SANDIA ± G.L. CARABAYA ± DIRECCI� N 
REGIONAL DE LA PRODUCCI� N DE PUNO  
8.1 Estudio de mercado y capacitaci� n en 

acuiculturas de especies tropicales en la 
Regi� n Puno 

    x x 

MINISTERIO DE LA PRODUCCI� N  

9.1. Mejoramiento del catastro para actividades 
acu�colas en la Regi� n Puno  x x x x x 
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9.2. An� lisis de riesgos ambientales relacionados 
al cultivo de truchas en el Lago Titicaca  x  x  x 

9.3. Capacitaci� n en Gerencia, Planes de 
Negocio y Comercializaci� n.    x   

4.4. Primer taller sobre capacidad de carga 
relacionado al Lago Titicaca  x     

4.5. Seguimiento al taller de capacidad de carga     x x 

4.6. Se apoya  investigaci� n para obtener  
alevines de alta calidad y en forma 
sostenida durante el a� o. 

   x x x 

CONSULTOR  
10.1 Organizaci� n del sistema de monitoreo y 
evaluaci� n del ªPrograma de apoyo a la pesca 
artesanal, la acuicultura y el manejo sostenible 
del ambiente ± PROPESCAº 

   x x x 

UNIDAD DE GESTI� N  
11.1. Prensa y Comunicaciones.     x x 
11.2. Gastos administrativos FONCHIP (4.5%). x x x x x x 
11.3. Equipamiento Unidad de Gesti� n   x   x 
11.4. Operaci� n y mantenimiento veh�culos. x x x x x x 
11.5. Seguros      x 
11.6. Salario Chofer Puno x x x x x x 
11.7. Salario Asistente Puno x x x x x x 
11.8. Salario Apoyo Puno x x x x x x 
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11.9. Material de Escritorio   x   x 
11.10. Constataci� n y Seguimiento x x x x x x 
11.11.  Telefon�a x x x x x x 
11.12.  Gastos Bancarios: transferencias, 
mantenimiento entre otros x x x x x x 
11.13. Capacitaciones especializadas en 
apoyo al desarrollo de las actividades.    x x  
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Desglose presupuestario de la AECID y de otros financiadores 
 
 

De: 01 de enero de 2009 
A: 30 de junio de 2009 

 
Los gastos efectuados durante el periodo enero ± junio del 2009 en d� lares americanos se 
resumen en el siguiente cuadro: 
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8. VALORACI� N DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES 
 
Se� alar los puntos fuertes y d� biles en el desarrollo del proyecto en este semestre. 
Per�odo de: 01 de enero de 2009 A: 30 de junio de 2009 
 
Puntos fuertes:  

1. Se mantienen las relaciones s� lidas con las principales instituciones del Sub Sector 
Pesca, con las cuales se coordinan la totalidad de las acciones. 

2. Se han suscrito 3 nuevos acuerdos de cooperaci� n interinstitucional, en los cuales se 
han iniciado las actividades y se han obtenido los primeros resultados. Asimismo, en 
uno de ellos se ha elaborado una adenda de ampliaci� n de plazo. 

3. Se han culminado las actividades relacionados a 2 acuerdos de cooperaci� n 
interinstitucional suscritos el 2008. 

4. Se han realizado 4 talleres de capacitaci� n y 3 cursos orientados a los trabajadores del 
Sub Sector Pesca en la Regi� n Puno.  

5. Se formo el primer comit�  de seguimiento de PROPESCA constituido por un 
representante del Ministerio de la Producci� n, un representante de la APCI (Agencia 
Peruana de Cooperaci� n Internacional) y un representante de la AECID. 
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Puntos d� biles:  
 

1. Desconocimiento de cambios en los procesos administrativos institucionales ocasionan 
retrasos en la suscripci� n de los nuevos acuerdos y/o adendas. 

2. Lentitud en los procedimientos administrativos, trastocan acciones t� cnicas del 
proyecto, causando retraso de las actividades. Se recomienda prever dichos retrasos en 
el cronograma de actividades y tiempos de las nuevas intervenciones. 

3. Continuos cambios de las autoridades y/o supervisores de las actividades han 
ocasionado retraso en las actividades. 

4. En algunos acuerdos suscritos, los montos est� n en nuevos soles y sin una tasa de 
cambio estipulada, sin embargo, el dinero que aporta la AECID llega al Per�  en euros y 
se cambia a d� lares americanos, lo cual ha ocasionado una variaci� n en los montos 
disponibles. Se  recomienda hacer los siguientes acuerdos en d� lares americanos o en 
nuevos soles, detallando la tasa de cambio. 

 
  
 
9. NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIMENTADO 
EL INFORME 
 
Per�odo de: 01 de enero de 2009 A: 30 de junio de 2009 
 
 
Elaboraci� n:  
 
Alfredo Palomino Ramos. 
Asistente T� cnico PROPESCA  
 
Kalen Su Pucheu,  
Co-Directora Nacional PROPESCA - Ministerio de la Producci� n 
 
 
Revisi� n: 
 
Itziar Gonz� lez Camacho  
Responsable del Programa Tejido Econ� mico Empresarial del AECID 
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Todas las Fuentes de Verificaci� n citadas se encuentran a disposici� n en la Unidad de Gesti� n 
del Proyecto o en la AECID/OTC-Lima. 
 
 
 
 
 
10. RELACION DE ANEXOS 
 
Anexo I  : Inventario actualizado de bienes muebles. 
 
Anexo II : Adenda al Acuerdo de Colaboraci� n Interinstitucional 2008-2 entre el   
   FONCHIP y el IMARPE. 
 
Anexo III : Acuerdo de Colaboraci� n Interinstitucional 2009-1 entre el FONCHIP, el  
   PRODUCE y el GORE PUNO (Mejoramiento del Catastro Acu�cola de la  

  Regi� n Puno). 
 
Anexo IV : Adenda al Acuerdo de Colaboraci� n Interinstitucional 2008-4 entre el  
   FONCHIP y el PELT.  
 
Anexo V : Acuerdo de Colaboraci� n Interinstitucional 2009-2 entre FONCHIP y  
   FONDEPES (Desembarcadero pesquero artesanal San Andr� s). 
 
Anexo VI : Acuerdo de Colaboraci� n Interinstitucional (2009-3) entre el FONCHIP y el 

  ITP. 
 

Anexo VII : Anexos 5.1 y 5.2 del sistema de monitoreo y evaluaci� n de PROPESCA.  
 


