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Informe de Seguimiento de Convenios 
 

1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL CONVENIO 

 

Título del Convenio  
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre el FONCHIP y el PELT 
para el desarrollo de actividades dentro del marco del Proyecto 
PROPESCA 

Organismo(s) de 
ejecución: 

: PELT 

País/área geográfica : Perú /Región Puno 

Localidad(es) : Anillo circunlacustre del Lago Titicaca - Región Puno 

Sector : Sector pesquero y/o acuícola 

 

Entidad(es) y personal responsable(s) del seguimiento 
 

Entidad(es) 
responsable(s): 

: PELT                                         

Personal responsable 
y cargo 

: ING. ESTEBAN ARAGON FIGUEROA 
DIRECTOR DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS ï PELT. 

 

 

2. DURACIÓN DEL CONVENIO 
 

Fecha prevista de inicio 31 de Octubre del 2008 

Fecha real de inicio 31 de Octubre del 2008 

Fecha prevista de finalización 31 de Marzo del 2010 

Período total de ejecución 17 meses 

 
En caso de adenda por ampliación de plazo, explicar los motivos, nueva fecha prevista de finalización 
y periodo total de ejecución. 

Se modificó la estructura funcional, programática y orgánica del PELT, con la 
finalidad de adecuarse como órgano desconcentrado de ejecución del Ministerio de 
Agricultura. Lo que conllevó la reestructuración del presupuesto de su ejercicio fiscal 
2009, el que incluía también la fuente de donaciones y transferencias. 
Es así que la nueva fecha de finalización del convenio de cooperación, culmina 
el 31 de Diciembre del 2010.  

 
 

Fecha de Elaboración del informe y período cubierto 

 
Fecha Elaboración 

Período Cubierto 

 Desde Hasta 

1er informe trimestral MARZO DEL 2010 01 de Enero del 2010 31 de Marzo del 2010 

 
 

3. FINANCIACION TOTAL PREVISTA 
 

Costo Total S/. 625,000.00 

Aportación AECID S/. 406,250.00 

 

Otras aportaciones disponibles (si procede) 

 

Entidad beneficiaria PELT 

Otras aportaciones 
(especificar institución) 

S/. 218,750.00   (PELT ï Recursos Ordinarios) 
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4. OBJETIVO DEL CONVENIO  
 
Completar tal y como aparece en el documento firmado. 
 

El acuerdo de cooperación tiene por objetivo la ejecución de las operaciones del 
PROPESCA, para el período 2008, 2009, de acuerdo a sus dos objetivos 
específicos: mejora del rendimiento de la pesca artesanal y mejora de la 
competitividad de la pequeña y mediana acuicultura.  
 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL CONVENIO  
 
Resumen de los principales puntos a resaltar del periodo. 

En el período comprendido entre los meses de Enero a Marzo, se completó el 
proceso de internamiento y recojo de materiales y equipos que fueron adquiridos 
mediante el convenio con el FONCHIP,  lo que dará lugar a una mejora sustancial 
en la capacidad operativa de los laboratorios con los que cuenta la Dirección de 
Recursos Hidrobiológicos del PELT. 
La actualización del cronograma inicial, proveerá al desarrollo del convenio de 
tiempo y amplitud de trabajo, ya que con los laboratorios equipados y contando con 
el material de trabajo adecuado, la productividad se verá incrementada. 
 
 

6. GRADO DE EJECUCIÓN DE RESULTADOS o COMPONENTES  
Completar hasta el número de resultados totales. 
 
Resultado / Componente 1 

Resultado esperado  Poblamiento y repoblamiento de especies ícticas nativas en la Cuenca 
del Lago Titicaca   

Resultado real obtenido 
y grado de avance( % )  

Se ha logrado durante el último trimestre del año 2009, la 
producción de 250,500 alevines de peces nativos mediante 
el convenio FONCHP - PELT, el restante de 549,500 se ha 
programado obtener entre los meses de Abril a Diciembre. 
Durante el presente trimestre se viene implementando el plan 
de trabajo, junto a las estrategias y metodologías que 
permitirá a fin de año implementar un programa de 
repoblamiento de peces nativos en cuerpos de agua alto 
andinos a través de la siembra y resiembra extensiva de 
alevines de especies ícticas nativas. Avance a un 10% del 
total anual programado. 
Capacitar al personal del PELT de los Departamentos de 
Investigación en Especies Ícticas Nativas y Acuicultura, en 
Actividades que se Desarrollan en el Laboratorio de 
Acuicultura. Con lo que se cumpliría el 100% de lo 
programado hasta marzo y el 25% programado anual. 

Logro de Indicadores  
(Describir los indicadores 
previstos y su situación en el 
momento de redactar el presente 
informe ) 

1.Producción de 250,500 alevines (año 2009) según informe 
anexo. Mediante el convenio FONCHP ï PELT. 
2. Documento, que contempla las estrategias, metodologías 
y cronograma de trabajo en lo que respecta a: ñPrograma de 
repoblamiento de peces nativos en cuerpos de agua alto 
andinos a través de la siembra y resiembra extensiva de 
alevines de especies ²cticas nativasò. 
3. Registro de Asistencia, copia de Informe y fotografías. 
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Resultado / Componente 2 

Resultado esperado  Fortalecimiento de la capacidad operativa del PELT para coadyuvar con 
el logro de las actividades relacionadas con la investigación, 
conservación y producción de especies ícticas nativas   

Resultado real obtenido 
y grado de avance (%) 

En este período se finalizó el internamiento y recojo de equipos y 
materiales adquiridos mediante convenio con FONCHIP. Como se 
pudo observar en la visita realizada por miembros del FONCHIP, 
los laboratorios muestran una mejora sustancial en cuanto al 
mobiliario y equipamiento de los mismos con equipos de 
avanzada tecnología y materiales de buena calidad. En este 
sentido (el de implementación de laboratorios), el avance es del 
orden del 100%. 
En cuanto a la actividad: Mejorar a un 60% la supervivencia de las 
especies Ícticas Nativas y a un 70% de las especies exóticas 
mediante una tecnología validada a través del equipamiento de un 
laboratorio moderno con sistemas de recirculación y tratamiento 
de agua, ha sido programada desde el mes de julio a noviembre, 
esto debido a que aun no se ha realizado la instalación del equipo 
de recirculación, y se prevé que el tiempo que demore la empresa 
ganadora de la buena pro para instalar dicho sistema, demore 
entre uno a dos meses a partir de abril y un mes adicional para 
optimizar las operaciones y control de parámetros, lo que nos 
permitirá trabajar a un 100 % desde el mes de julio. 

Logro de Indicadores  
 
 
(Describir los indicadores 
previstos y su situación en el 
momento de redactar el presente 
informe ) 

1.Implementación de mobiliario de laboratorios: Laboratorio 
de cultivos auxiliares, Laboratorio de ictiopatología, 
Laboratorio de procesos físico químicos, Banco de 
germoplasma, Almacén de muestras biológicas y 
Laboratorio de procesamiento de muestras biológicas. Que 
consta de armarios superiores e inferiores, los mismos que 
son de material de melanine de color blanco con puertas y 
cajonería concordantes con el mobiliario y el uso para el que 
serán destinados. Así mismo, divisiones de material 
prefabricado y puertas de vidrio que aíslan las diferentes 
áreas del laboratorio de cultivos auxiliares. 
 
2.Implementación del área de oficinas para el personal que 
trabaja en el laboratorio de Acuicultura y áreas anexas. Con 
escritorios, estantes, archivadores y equipo de computo. 
 
3.Equipamiento de los laboratorios de: Laboratorio de 
ictiopatología, Laboratorio de procesos físico químicos, 
Banco de germoplasma, Almacén de muestras biológicas y 
Laboratorio de procesamiento de muestras biológicas con 
equipos de ultima tecnología como: espectrofotómetro, 
luxómetro, brixómetro, balanzas, estufa desecadora, estufa 
incubadora, multiparámetro, oxímetro, potenciómetro, 
bomba de vacío, equipo ozonizador de agua, equipo 
ozonizador de aire, aireadores, cámara para microscopía, 
cámara digital, autoclave, equipo generador de hielo, 
equipos de refrigeración, equipos de computo, etc, y 
materiales de vidrio como matraces, vasos de precipitados, 
tubos de ensayo, lunas de reloj, placas petri, frascos para 
DBO, reactivos y buffers calibradores para los diferentes 
equipos, etc. 
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Resultado / Componente 3 

Resultado esperado  Monitoreo de cuerpos de agua altoandinos que permitan medir el 
impacto poblacional de las actividades de poblamiento y repoblamiento 
del PELT, y por consiguiente se determine las bases genéticas para 
implementar el estudio genético correspondiente   

Resultado real obtenido 
y grado de avance (%) 

Las actividades que contemplan el desarrollo de un 
programa de monitoreo de zonas pobladas y repobladas 
para estimar la supervivencia y adaptabilidad de ejemplares 
sembrados; y el desarrollo de un programa complementario 
de determinación de parámetros críticos, han sido 
programados para los meses de abril a diciembre. Siendo 
los meses programados para monitoreo de lagunas ya 
repobladas los meses de agosto y septiembre. 

Logro de Indicadores  
(Describir los indicadores 
previstos y su situación en el 
momento de redactar el presente 
informe ) 

 

 
 
 
Resultado / Componente 4 

Resultado esperado  Investigación del manejo y crianza en cautiverio de especies ícticas 
nativas   

Resultado real obtenido 
y grado de avance (%) 

Dentro de este componente se contemplan las siguientes 
actividades y cronogramas: Desarrollo e implementación de 
un programa de colecta de ejemplares adultos para iniciar la 
implementación de un plantel de reproductores, programada 
para los meses de abril a noviembre. 
Formular los criterios técnicos para cada especie sobre 
técnicas de captura y transporte que produzcan un mínimo 
estrés a los potenciales reproductores, programada para los 
meses de abril a septiembre. 
Formular los criterios para la selección y manejo de 
reproductores en cautiverio, programada para los meses de 
julio a noviembre. 
Desarrollar técnicas de inducción de la maduración final y de 
la ovulación con inyecciones de extractos de hipófisis y otros 
inductores, programada para los meses de julio a 
septiembre. 

Logro de Indicadores  
(Describir los indicadores 
previstos y su situación en el 
momento de redactar el presente 
informe ) 
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Resultado / Componente 5 

Resultado esperado  Apoyo en la investigación para obtener alevinos de alta calidad y en 
forma sostenida durante el año   

Resultado real obtenido 
y grado de avance (%) 

Identificación, análisis y evaluación de zonas del anillo 
circunlacustre que permita la posterior implementación de al 
menos un laboratorio artesanal de especies ícticas nativas. 
Actividad programas para los meses de abril a noviembre. 
Desarrollar técnicas de fecundación de los óvulos y métodos 
de incubación. Actividad programas para los meses de abril 
a septiembre. 
Desarrollar técnicas de cría de larvas y alevines para 
optimizar la producción, por métodos controlados. Actividad 
programas para los meses de mayo a diciembre. 
Optimizar la técnicas de transporte y siembra de alevines y 
peces adultos. Actividad programas para los meses de julio 
a noviembre. 
Formar un banco de datos de las diferentes especies. 
Actividad programas para los meses de abril a diciembre. 

Logro de Indicadores  
(Describir los indicadores 
previstos y su situación en el 
momento de redactar el presente 
informe ) 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN  
 

Se hace necesario resaltar que la no ejecución presupuestal del primer trimestre obedece a 
cambios de personal que se dieron internamente en el PELT. Tanto responsables del área 
administrativa, como responsables de metas presupuestales. Lo que demoró el inicio de las 
actividades programadas desde hace un año; además, varias actividades programadas para 
el año pasado no se realizaron, lo que trae como consecuencia la reprogramación de todas 
las actividades para el presente año a fin de cumplir satisfactoriamente el nuevo cronograma 
para el presente año. 
Las actividades que se encuentran ejecutadas son dos: 
Elaboraci·n y aprobaci·n del expediente t®cnico del perfil SNIP ñFORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INCUBACIÓN DE ALEVINOS DE 
CHUCUITOò 
ñAdquisición de bienes y Servicios para el equipamiento del laboratorio de incubación de 
alevines de Chucuitoò. Ambas actividades ya fueron ejecutadas el año 2009, por lo que no 
se consideran en los cronogramas del presente año. Estas actividades son fundamentales y 
la base que garantiza la ejecución de las demás actividades, ya que juntas proveen no solo 
de equipos y materiales, sino de presupuesto para poder efectivizar cada una de las metas y 
actividades programadas para el presente año dentro del marco del convenio FONCHIP ï 
PELT. 
 
Las actividades que se encuentran en ejecución son dos: 
Implementación de un programa de repoblamiento en cuerpos de agua alto andinos, a 
través de la siembra y la resiembra intensiva de alevines de especies nativas y Capacitar y 
formar recursos humanos del PELT así como de las organizaciones sociales de pescadores, 
gobiernos locales y de las universidades regionales. La primera presenta un avance del 
10%, que es lo programado para el mes de marzo, mientras que la segunda actividad 
presenta el 100% hasta el mes de marzo la misma que representa el 25% de la meta anual 
en esta actividad. 
El contar con un avance para implementar el programa de repoblamiento en cuerpos de 
agua alto andinos, nos permite contar con el instrumento teórico del cuál provendrán las sub 
actividades que se desarrollaran para  cumplir y completar el 100% de la meta en la 
actividad principal. 
Para el caso de las demás actividades fueron reprogramadas debido a que no se ejecutaron 
la mayoría de las actividades durante el año pasado en virtud a que se modificó la estructura 
funcional, programática y orgánica del PELT, con la finalidad de adecuarse como órgano 
desconcentrado de ejecución del Ministerio de Agricultura. Lo que conllevó la 
reestructuración del presupuesto de su ejercicio fiscal 2009, el que incluía también la fuente 
de donaciones y transferencias. Las mismas que se detallan en el siguiente cuadro, 
incluyendo el cronograma de ejecución reprogramado para el presente año. 
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ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. POBLAMIENTO Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES ICTICAS 
NATIVAS EN AL CUENCA DEL LAGO TITICACA 

X X X X X X X X X X 

1.1.- Implementación de un programa de repoblamiento en 
cuerpos de agua alto andinos, a través de la siembra y la resiembra 
intensiva de alevines de especies nativas.  

X X X X X X X       

1.2.- Producción de al menos 800 000 alevines de especies Ícticas 
Nativas anuales a favor de una acuicultura y pesca artesanal 
sostenible 

    X X X X X X X X 

1.3.- Realizar extensión y divulgación hacia la actividad productiva 
brindando las bases técnico científicas para el desarrollo de la 
piscicultura de especies autóctonas. 

    X     X   X     

1.4.- Realizar la capacitación en las tecnologías validadas de 
reproducción de especies ícticas nativas. 

      X     X   X   

1.5.- Capacitar y formar recursos humanos del PELT así como de 
las organizaciones sociales de pescadores, gobiernos locales y de 
las universidades regionales. 

X       X X   X     

2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL 
PELT PARA COADYUBAR CON EL LOGRO DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS 

    X X X X X  

2.1.- Mejorar a un 60% la supervivencia de las especies Ícticas 
Nativas y a un 70% de las especies exóticas mediante una 
tecnología validada a través del equipamiento de un laboratorio 
moderno con sistemas de recirculación y tratamiento de agua.  

        X X X X X   

2.2.- Elaboración y aprobación del expediente técnico del perfil 
SNIP ñFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIčN DEL 
LABORATORIO DE INCUBACIčN DE ALEVINOS DE CHUCUITOò 

                    

2.3.- Adquisición de bienes y Servicios para el equipamiento del 
laboratorio de incubación de alevines de Chucuito. 

                    

3. MONITOREO DE CUERPOS DE AGUA ALTOANDINOS QUE 
PERMITAN MEDIR EL IMPACTO POBLACIONAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE POBLAMIENTO Y REPOBLAMIENTO DEL 
PELT, Y POR LO CONSIGUIENTE SE DETERMINE LAS BASES 
GENÉTICAS PARA IMPLEMENTAR EL ESTUDIO GENÉTICO 
CORRESPONDIENTE. 

 X X X X X X X X X 

3.1.- Desarrollar un programa de monitoreo en zonas pobladas y 
repobladas para estimar la supervivencia y adaptabilidad de los 
ejemplares sembrados. 

          X X       

3.2.- Desarrollar un programa complementario de determinación 
de parámetros críticos (densidad poblacional, diversidad íctica, edad 
y biometría) 

  X X X X X X X X X 

      4. INVESTIGACION DEL MANEJO Y CRIANZA EN 
CAUTIVERIO DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS 

 X X X X X X X X  

4.1.- Desarrollo e implementación de un programa de colecta de 
ejemplares adultos para iniciar la implementación de un plantel de 
reproductores. 

  X X X X X X X X   

4.2.- Formular los criterios técnicos para cada especie sobre 
técnicas de captura y transporte que produzcan un mínimo estrés a 
los potenciales reproductores. 

  X X X X X X       

4.3.- Formular los criterios para la selección y manejo de 
reproductores en cautiverio. 

        X X X X X   

4.4.- Desarrollar técnicas de inducción de la maduración final y de 
la ovulación con inyecciones de extractos de hipófisis y otros 
inductores. 

        X X X       

5. APOYO EN LA INVESTIGACIÓN PARA OBTENER 
ALEVINOS DE ALTA CALIDAD Y EN FORMA SOSTENIDA 
DURANTE EL AÑO. 

 X X X X X X X X X 

5.1.- Identificación, análisis y evaluación de zonas del anillo 
circunlacustre que permita la posterior implementación de al menos 
un laboratorio artesanal de Especies Ícticas nativas. 

  X X X X X X X X   

5.2.- Desarrollar técnicas de fecundación de los óvulos y métodos 
de incubación. 

  X X X X X X       

5.3.- Desarrollar técnicas de cría de larvas y alevines para 
optimizar la producción, por métodos controlados. 

    X X X X X X X X 

5.4.- Optimizar la técnicas de transporte y siembra de alevines y 
peces adultos 

        X X X X X  

5.5.- Formar un banco de datos de las diferentes especies.  x x x x x x x x x 
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Actividades ejecutadas (ordenadas por resultados/componentes) 
 

 
Nombre de la actividad y breve descripción  

Estado 

E
n
 E

je
c
u

c
ió

n
 

F
in

a
liz

a
d

a
 

R
e
p

ro
g
ra

m
a

d
a

 

D
e
s
e

s
ti
m

a
d
a

 

N
o
 p

re
v
is

ta
 

in
ic

ia
lm

e
n

te
 

Identificación, análisis y evaluación de zonas del anillo circunlacustre 
que permita la posterior implementación de al menos un Laboratorio 
artesanal de Especies Icticas Nativas 

    
 
 

Implementación de un programa de repoblamiento en cuerpos de agua 
altoandinos, a través de la siembra y resiembra estensiva de alevinos 
de especies nativas 

    
 

Producción de al menos 800,000 alevinos de esepcies ícticas nativas 
anuales en favor de una acuicultura y pesca artesanal sostenible 

    
 

Mejorar a un 60% la supervivencia de las especies ícticas nativas y a un 
70% la de especies exóticas mediante una tecnología validada, a través 
del equipamiento de un laboratorio moderno con sistemas de 
recirculación y tratamiento de agua 

    

 

Elaboración y aprobación del expediente técnico del perfil SNIP 
"Fortalecimiento del Sistema de Producción del Laboratorio de 
Incubación de Alevinos de Chucuito" 

    
 

Adquisición de bienes y servicios para el equipamiento del Laboratorio 
de incubción de Alevinos de Chucuito 

    
 

Realizar la capacitación en las tecnologías validadas de reproducción 
de especies ícticas nativas 

    
 

Desarrollo de un programa de monitoreo en zonas pobladas y 
repobladas para estimar la supervivencia y adaptabilidad de los 
ejemplares sembrados 

    
 

Desarrollo de un programa complementario de determinación de 
parámetros críticos (densidad poblacional, diversidad íctica, edad y 
biometría) 

    
 

Desarrollo e implementación de un programa de colecta de ejemplares 
adultos para iniciar la implementación de un plantel de reproductores 

    
 

Formular los criterios técnicos para cada especie sobre técnicas de 
captura y transporte que produzcann un mínimo de estrés a los 
potenciales reproductores 

    
 

Formular los criterios para la selección y manejo de reproductores en 
cautiverio 

    
 

Desarrollar técnicas de inducción de la maduración final y de la 
ovulación con inyecciones de extractos de hipófisis y otros inductores 

    
 

Desarrollar técnicas de fecundación de los óvulos y métodos de 
incubación 

    
 

Desarrollar técnicas de cría de larvas y alevinos para optimizar la 
producción, por métodos controlados 

    
 

Optimizar las técnicas de transporte y siembra de alevinos y peces 
adultos 

    
 

Realizar extensión y divulgación hacia la actividad productiva brindando 
las bases técnico-científicas para el desarrollo de la piscicultura de 
especies autóctonas 

    
 

Capacitar y formar recursos humanos del PELT así como de las 
organizaciones sociales de pescadores, gobiernos locales y de las 
universidades regionales 

    
 

Formar un banco de datos de las diferentes especies      
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                                                                                                MES                                                 
    ACTIVIDADES                                                                              

(ordenadas por resultados)                                     

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O
 

J
U

N
IO

 

Identificación, análisis y evaluación de zonas del anillo circunlacustre 
que permita la posterior implementación de al menos un Laboratorio 
artesanal de Especies Icticas Nativas 

   

Implementación de un programa de repoblamiento en cuerpos de 
agua altoandinos, a través de la siembra y resiembra estensiva de 
alevinos de especies nativas 

   

Producción de al menos 800,000 alevinos de esepcies ícticas nativas 
anuales en favor de una acuicultura y pesca artesanal sostenible    

Mejorar a un 60% la supervivencia de las especies ícticas nativas y a 
un 70% la de especies exóticas mediante una tecnología validada, a 
través del equipamiento de un laboratorio moderno con sistemas de 
recirculación y tratamiento de agua 

   

Elaboración y aprobación del expediente técnico del perfil SNIP 
"Fortalecimiento del Sistema de Producción del Laboratorio de 
Incubación de Alevinos de Chucuito" 

   

Adquisición de bienes y servicios para el equipamiento del 
Laboratorio de incubción de Alevinos de Chucuito    

Realizar la capacitación en las tecnologías validadas de reproducción 
de especies ícticas nativas    

Desarrollo de un programa de monitoreo en zonas pobladas y 
repobladas para estimar la supervivencia y adaptabilidad de los 
ejemplares sembrados 

   

Desarrollo de un programa complementario de determinación de 
parámetros críticos (densidad poblacional, diversidad íctica, edad y 
biometría) 

 
  

Desarrollo e implementación de un programa de colecta de 
ejemplares adultos para iniciar la implementación de un plantel de 
reproductores 

 
  

Formular los criterios técnicos para cada especie sobre técnicas de 
captura y transporte que produzcann un mínimo de estrés a los 
potenciales reproductores 

   

Formular los criterios para la selección y manejo de reproductores en 
cautiverio    

Desarrollar técnicas de inducción de la maduración final y de la 
ovulación con inyecciones de extractos de hipófisis y otros inductores    

Desarrollar técnicas de fecundación de los óvulos y métodos de 
incubación    

Desarrollar técnicas de cría de larvas y alevinos para optimizar la 
producción, por métodos controlados    

Optimizar las técnicas de transporte y siembra de alevinos y peces 
adultos    

Realizar extensión y divulgación hacia la actividad productiva 
brindando las bases técnico-científicas para el desarrollo de la 
piscicultura de especies autóctonas 

 
 

 

Capacitar y formar recursos humanos del PELT así como de las 
organizaciones sociales de pescadores, gobiernos locales y de las 
universidades regionales 

  
 

Formar un banco de datos de las diferentes especies. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE 
PERIODO  
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9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Los gastos efectuados durante el periodo del que se informa se resumen en el siguiente cuadro:  

*TC: 1 US$ = S/.2.854 

 Aporte PROPESCA Aporte NACIONAL TOTAL CONVENIO 

 S/. US$* S/. US$* S/. US $* 

Total ejecutado durante el 
trimestre del que se informa 
(del 01/01/2010 al 31/03/2010) 

      

Total acumulado desde el 
inicio del proyecto (US $)- 
Del 01/01/2010 al 31/03/2010 

121 875,00  
 

42 703,2 
 

152 750.00 
 

53 521,4 
 

274 625.00 

 
96 224,6 

 

Saldo (US $)  
284 375,00    

 
99 640,9 

 
66 000.00 

 

23 125,5 
 

350 375.00 
 

122 766,3 
 

 
Desglose presupuestario por actividades ejecutadas durante el último trimestre 

ACTIVIDADES 
(ordenadas por resultados) 

PRESUPUESTO EJECUTADO  
DEL 01/01/2010 AL 31/03/2010 

US $ S/. 

Identificación, análisis y evaluación de zonas del anillo circunlacustre que 
permita la posterior implementación de al menos un Laboratorio artesanal 
de Especies Icticas Nativas 

 0.00 

Implementación de un programa de repoblamiento en cuerpos de agua 
altoandinos, a través de la siembra y resiembra estensiva de alevinos de 
especies nativas 

 0.00 

Producción de al menos 800,000 alevinos de esepcies ícticas nativas 
anuales en favor de una acuicultura y pesca artesanal sostenible 

 0.00 

Mejorar a un 60% la supervivencia de las especies ícticas nativas y a un 
70% la de especies exóticas mediante una tecnología validada, a través del 
equipamiento de un laboratorio moderno con sistemas de recirculación y 
tratamiento de agua 

 0.00 

Elaboración y aprobación del expediente técnico del perfil SNIP 
"Fortalecimiento del Sistema de Producción del Laboratorio de Incubación 
de Alevinos de Chucuito" 

  

Adquisición de bienes y servicios para el equipamiento del Laboratorio de 
incubción de Alevinos de Chucuito 

  

Realizar la capacitación en las tecnologías validadas de reproducción de 
especies ícticas nativas 

 0.00 

Desarrollo de un programa de monitoreo en zonas pobladas y repobladas 
para estimar la supervivencia y adaptabilidad de los ejemplares sembrados 

 0.00 

Desarrollo de un programa complementario de determinación de 
parámetros críticos (densidad poblacional, diversidad íctica, edad y 
biometría) 

 0.00 

Desarrollo e implementación de un programa de colecta de ejemplares 
adultos para iniciar la implementación de un plantel de reproductores 

 0.00 

Formular los criterios técnicos para cada especie sobre técnicas de captura 
y transporte que produzcann un mínimo de estrés a los potenciales 
reproductores 

 0.00 

Formular los criterios para la selección y manejo de reproductores en 
cautiverio 

 0.00 

Desarrollar técnicas de inducción de la maduración final y de la ovulación 
con inyecciones de extractos de hipófisis y otros inductores 

 0.00 

Desarrollar técnicas de fecundación de los óvulos y métodos de incubación  0.00 
Desarrollar técnicas de cría de larvas y alevinos para optimizar la 
producción, por métodos controlados 

 0.00 

Optimizar las técnicas de transporte y siembra de alevinos y peces adultos  0.00 
Realizar extensión y divulgación hacia la actividad productiva brindando las 
bases técnico-científicas para el desarrollo de la piscicultura de especies 
autóctonas 

 0.00 

Capacitar y formar recursos humanos del PELT así como de las 
organizaciones sociales de pescadores, gobiernos locales y de las 
universidades regionales 

 0.00 

Formar un banco de datos de las diferentes especies  0.00 
TOTAL   

*TC: 1 US$ =       S/. 
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10. VALORACIÓN DE SEGUIMIENTO  
 

Período de: 01 de Enero del 2010 A: 31 de Marzo del 2010 

 
Señalar los puntos fuertes y débiles en el desarrollo del convenio en este periodo. 

 

Fortalezas: Disponibilidad de profesionales, técnicos especializados además de materiales 
y equipos.  
 
Debilidades: Falta de información para desarrollar los procesos presupuestales.  
                      Sujeción a las normas administrativas y legales del Estado  
 
Medidas correctoras o recomendaciones para el periodo siguiente:  
Reprogramar   el cronograma de gastos para el año 2010. 
Aprobar el nuevo cronograma de actividades para el 2010. 
Implementar un sistema continuo y permanente de coordinación entre el FONCHIP y el 
PELT para la presentación de los informes de avance 
 
Recomendaciones. 
Capacitación y/o reuniones periódicas  para coordinar avances de las actividades realizadas 
y programadas para cumplir eficazmente los objetivos trazados. 
 

 
Descripción del grado de participación de cada uno de los actores implicados en la 
intervención (instituciones, gobiernos locales, unidad de gesti·n, beneficiariosé).  Fortalezas 
y debilidades de cada uno de los actores.  

El PELT, organizó un evento de Capacitación dirigido a su personal profesional y técnico en 
el primer trimestre donde los  convocados participaron activamente en  el desarrollo integral 
del mismo.  Este evento tuvo el objetivo de   informar  de los detalles, convocar la  
responsabilidad,  seriedad y actitud consciente del personal participante en  el desarrollo de 
las actividades futuras a ejecutarse en el presente año con respecto a la ejecución del 
convenio FONCHIP ï PELT. La capacitación contó con dos partes: una teórica y otra 
práctica. 
 
La principal fortaleza radica en que los participantes tenían conocimiento previo de las 
actividades materia de capacitación. 
 
La debilidad que se presenta es la inestabilidad en el personal directivo de la institución 
 
De acuerdo a la experiencia y presencia que tiene el PELT, con las comunidades 
involucradas en el sector pesquero, la participación organizada de los actores implicados en 
la intervención es siempre activa y masiva. Por lo que se prevé que las actividades a 
desarrollarse contarán con esta misma organicidad y participación. 
 

 
Enfoque de género 
¿Tiene en cuenta la intervención la mejora de la participación y la capacidad de decisión de las 
mujeres? En caso afirmativo, ¿Cómo? En caso negativo, ¿Por qué no? 

Si, por que el personal que realiza las intervenciones ha tenido contacto directo con las 
organizaciones comunales, sociales, de gobiernos locales, etc., las mismas que siempre 
cuentan con participación del género femenino, cuyas opiniones y sugerencias se valoran, 
analizan y estiman sin discriminación de género durante la realización de las actividades. 
Como ejemplo se tiene el caso de la Teniente Gobernadora del distrito de Tinicachi, cuyas 
opiniones, peticiones  y sugerencias se admiten sin distinción de género. 
 
Por otra  parte la gran mayoría de abastecedores de reproductores  y gónadas de especies 
ícticas nativas viables para el Convenio,  está conformado por mujeres.  
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Aspectos medioambientales 
¿Se han considerado los impactos medioambientales de la intervención? En caso afirmativo, 
¿Qué impactos, directos o indirectos, tiene o tendrá la intervención sobre el medioambiente 
local? En caso negativo, ¿Por qué no? 
¿Se utilizan técnicas respetuosas con el medioambiente?¿Cuáles? 
 

El Convenio, tiene el objetivo de recuperar la biodiversidad Íctica nativa, además de 
restablecer el equilibrio ecológico de la cuenca del lago Titicaca, 
El manejo del laboratorio de acuicultura y las actividades relacionadas, se realizan de modo 
tal que no se generan desechos nocivos al ambiente acuático. 
Se emplea el ñManual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola en la producción de 
Alevinosò y el Manual de Sanitización para el Laboratorio de Acuicultura. 
 

 

Valoración global 
 
Conclusiones generales y específicas sobre la ejecución del convenio hasta el presente. 
Recomendaciones oportunas para la posible mejora de dicho convenio y para asegurar su 
impacto representativo sobre el sector o zona de actuación a lo largo del tiempo. Contribución 
del convenio a los objetivos del PROPESCA (media página). 

Conclusión general . 
Los resultados pudieron ser mejores, sin embargo los detalles administrativos y burocráticos 
fueron un obstáculo. 
_________________________________________________________________________ 
 
Conclusiones específicas.  
Es posible efectuar una mejora en cuanto a ejecución de actividades programadas. 
Es posible optimizar la ejecución de actividades y coordinaciones  entre el PELT y 
FONCHIP. 
________________________________________________________________________ 
 
Recomendaciones.  
Se debe facilitar la recalendarización del segundo desembolso del convenio PELT-
FONCHIP,  para facilitar la ejecución de las actividades programadas para el ejercicio 2010   
 
Contribución a los objetivos de PROPESCA . 
En cuanto a su primer objetivo: ñMejora del rendimiento de la pesca artesanalò. Los alevines 
logrados en laboratorio, permitirán  la siembra de éstos en diferentes lugares del anillo 
circunlacustre y otros cuerpos de agua asegurando  la introducción de mayores volúmenes 
de reclutas a la población natural  existente. Seguidamente los  reclutas obtenidos en 
laboratorio incrementarán la biomasa Íctica de la cuenca del lago Titicaca. Esta nueva 
biomasa, permitirá a los pescadores artesanales obtener una mejora en sus capturas por lo 
tanto su situación socioeconómica mejorará. 
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